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1. INTRODUCTION  
 
 1.1 SUMMARY 
The aim of this project, carried out by the student Sergi Riera CerviÑo, advised and directed by Janina Puig Costa tutor, based on the wording and explanation of the different experiences 
during the practices in the construction company ALSAMASA BUILDINGS SL Throughout this period we have experienced a reality hitherto unknown; a construction company operating in the real 
world, where I could see on the first hand the different sections within the company, from documentary and administrative area, to construction area, through the department of installed facilities and 
finally saturating the area of health and safety, which have been very happy and I am currently taking the coordination of safety and health of the company.  So we discovered how university learning 
how labor should unite themselves to achieve a comprehensive understanding of reality. 
The project consists of a part that exposes information regarding the construction Alsamasa Buildings SL and the relationship between their departments. Then we try to relate the theory 
learned during the years of training experience with the internship. Finally, given the nature of the DAC made during training time (Internal Reform Project) will reflect in the form of project works that 
approach the interior refurbishment sector, through the works awarded BMW BARCELONA PREMIUM.  
 1.2 INTRODUCTION 
In this Final Project in Science and Technology Building, collected the experiences during the practices the company mentioned above ALSAMASA BUILDINGS SL. 
During the final year of university, was when we started to really consider what the best option for the project, my final project, then I evaluate what the best way to finish my training and finally 
it was the best choice that I will provide the opportunity to relate all the knowledge acquired during the university stage with the real world of construction. So, thanks to that part of my family is 
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It is at this point that I will make a brief description of the construction company where I could make the practices necessary for making the project. 
The company will place on the map, describe what the main objectives of it later will bring some of the projects undertaken by Alsamasa credentials and then I will make a description of what 
works and performances have made within the company during the traineeship 
 
 1.3 SITUATION 
 
We find ourselves in Cornella Llobregat, in Barcelona province, specifically the C / Ignasi Iglesias 19 Local 3-4, where we find ALSAMASA BUILDINGS SL, a company created in 2002 by the 
merger of two companies specialized first construction and installation in addition. It is since then that has become a benchmark for other companies and professionals as executor of his main 















They are indicated hallmark of the Service, efficiency and quality of projects executed. Alsamasa buildings S.L comprises with qualify technicians, which allows us to offer a quality service that 
differentiates them from other existing companies in the market and can provide advice from the start of the project until the end of work. 
This is specialized in the overall execution of all works, offering a comprehensive service, such as personnel and outsourcing company still trusted by more than 50 professionals participating 
in the different activities and sectors within the construction and installation. 
 
The targets proposed within the company are clear, compelling and constantly seek, such as minimizing the cost of our customers, eliminating the outsourcing when running multiple projects. 
To become the preferred partner of our customers in our field, creating a relationship of trust and long term. To facilitate project implementation activities done by specialized personnel in various 
skills, 
We could end up emphasizing that prioritize job well done and purpose is always the satisfaction of our clients. 
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As we can see in the image later, highlights three major sectors that embrace inside the company, such as technology area, where we find from instalations,  Facilities voice and data 
networks to servers, systems calibration CCTV audio-visual, access control, presence and comprehensive maintenance, the second remark is that the area of INSTALATIONS FACILITIES, where 
working from RBT Electricity, plumbing / ACS (RITE) gas at low pressure, Heating (RITE), alternative energy, air conditioning systems, telecommunications, sanitation and drainage and 
comprehensive maintenance of the same. And finally the construction area, where deal from comprehensive reforms, commercial buildings, endowments, new civil works, walls and ceilings in dry 
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1.4 OFFICE  
 
Underlines we descrive the importance of Office within the company, since its distribution is willing to improve the production of the same, which in recent months made me almost 
comprehensive reform of the company, separating spaces departments, both administration and technical office, providing an aesthetic and functional design, which prioritizes communication 
between the various technical, and where ideas flow and interventions necessary in order to help a colleague, we will present in this 
explanation of plans previous state has changed and how to grow as a company and make a brief description of the new spaces that 
have been created and what functionality they have within the company. It also provides a photographic collection that can check the 
current status of each area, work areas, offices makers, services and stores. 
 
1.4.1 HALL 
Once we entered the office in the hall, which has a small input received from customers or anyone interested in a service 
company, we found a map of Cornellà de Llobregat as a major attraction of the Hall, accompanied a hall and a furniture designer sofas 
in white, looking to the spiral staircase is a few meters in front of the entrance, decorated the space below by Zen gardening style that 
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1.4.2 ADMINISTRATION AREA 
 
Then the hall and turning to the left we found the first table, administrative area where we find the first company in charge of managing administrative documents, claims bill, is located in the 
hall or the first stay but communicates directly with the administration area through an opening made in the wall. It must be said that the new administration area caught in part of the old warehouse, 
which has been reduced to make way for this new area, where we find both in the same areas of work, a table where one of donors of the company, chief financial officer Alsamasa, and another 
where it is responsible for the company's accounting, payroll, receipts, collection and payment of invoices to suppliers, customers, industrial boss of jobs billing. 
 
1.4.3 LUCH ZONE / MEETING AREA 
 
Continue on the ground floor of the two plants that make up the company, we go to the Hall and found a small kitchen equipped with cabinets, refrigerator, two microwaves and two coffee 
makers, thus enabling a small food preparation area in case that someone can lunch in the office or coffee anytime that necessesiti. Next to the kitchen there is a door that leads to an area with two 
functions. The first and most important, meeting room where technical managers regularly meet with all the heads of work was to analyze each of the works, and provide solutions to various 
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Important area, aimed at storing everything necessary for the works, and we can find the whole set of tools operators, drills, radials, hammers etc. from leftover construction materials, which 
are saved to if it can be used in different works, excess drainage, toilets, sinks, shower and we also scaffolding, piles, concrete mixers, it is also where we keep all that industrial suppliers send us 
and is stored to bring it to the work, whether equipment climate, air conditioning or any orders that may have been carried from the shopping area. Although it has been reduced to give breadth and 
importance to other areas of the company, amply fulfills its function.  
 
1.4.5 BOSS OFFICES 
Although the influence of work, site managers etc. can't made much differentiation between DIRECTOR-WORKER because all works together, util is always important to know who is your 
superior, therefore, and now located on the first floor business, technical area, two different offices within the same area for a commercial director and responsible for the civil engineering and 
construction company and also the office of the director and engineer , especially the manager instalations of the company. 
 
1.4.6 ENGINEER AREA 
Central area of the second floor, where in this case, I am located space where communication and when individual work charge vitally important, each has its work area, where once every 
couple of months or so, my boss changed the distribution of work zones, in order to flow the relationship between all stakeholders of the company, and always have regard to all colleagues and 
improve coexistence in the office, since we spend most day together. So what we are three zones, each consisting of four tables, where colleagues feel next to each other, and when you have two 
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Main objective of the reform of the company, was the main reason for starting a reform in the office because it consisted of only one bathroom for everyone, old and little aesthetic office are 
both women women, and it is important, as the management company, the techniques tinguesis their space apart from men and therefore proposed to make two bathrooms, one for men and one for 
women aesthetic and separated by a large sink between the two services. 
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1.5 WORKS ORGANIZATIONS  
 
At this point we will make a brief description of all documents are stored as referring to each work, once awarded, how open their respective folders have always references to everything that 
we find. 
As we adjudge works? 
It is important to know how we adjudge works by site managers, the most common method is privately 
competition, our customers usually prestigious architects, builders make available to their most trusted, with 
which worked normally a project, and which within a term must submit a budget proposal because it must 
overcome the competitors were, either in cost, improvement in d¡acabats or simply more customer likes our 
proposal. During 2015 we have offered a total of 320 works, of which today we have awarded 106, for example 
in 2014 we reached a total 182 works awarded with budgets large and important works. 
 
Other customer directly awarded the work, we know, because I worked in many works directly with them 
and not go to the competition but we ascribe to us directly. 
Once they are awarded are brought to the folder so everyone knows where to catch what the want to 
complete their respective work each work. 
 
Therefore, attach a picture of the distribution of a generic folder awarded work. 
Find multiple folders within each one has its relative importance, but usually always use the same, as are 
05 PROPOSED folder, OBRA 06, 07 ECONOMIC CONTROL and finally 09 DOC OFFICER AND 
PROCEDURES. 
 
Then we will describe the significance of each of the folders. 
 
- 05 PROPOSED: It is in this folder will gather all the documentation relating to graphics project where the client usually receive all the graphic documentation of it, both as pdf cad. Retained in 
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- 06 WORK: this new subfolder serves to gather all the documentation relating to the safety and health is where we store all records and documents relating to all subcontracts, both company 
and documentation of each worker, as to access any work for everyone to have their documentation, current and complete.  
Moreover, according to the sector of health and safety is where we store the Basic Health and Safety Study, then the Health and Safety Plan and finally the opening of the workplace. Note 
that within the company and give more forward, where more work is in this section of the portfolio of work, but increasingly embrace more areas. 
- 07 ECONOMIC CONTROL: As its name suggests, this folder is where we store everything that refers to the preparation of the budget, from the initial items provided by the client, such as the 
creation of an archive PRESTO, which Defined come each and every one of the items of work, usually review the measures provided by the client , if there is any error, and all those who are sheets 
of each material as possible is also saved in Folder economic control. Within it, two sub differentiate more and ACCEPTED PROPOSAL, once begun work on a budget already closed.  
09 OFFICIAL DOCUMENTS AND PROCEDURES: Finally, I wanted to highlight this folder because once end all jobs to perform the work, all the certificates, official documents, as built 
drawings, closed budget etc stored in the itself. 
It is important to emphasize the importance of good internal organization in order to work each within its scope of work and time to know where everything is at all times if someday no partner 
or technical director, everyone in the company knows the references of each work, every budget and every maintenance job.  
 
1.6 BUSSINES ORGANIZATION 
 
We are in a new section in our project, which we consider vital point for entrendre definitely the inner workings of the company, which are, from top to bottom. 
- Management Committee: Where are the three partners of the company, each in charge of one of the three major business areas.  
- COMMERCIAL AREA: Differentiated when two subgroups, such as commercial The area itself and also the projects area, where you will find the three main sections devoted to business: 
CONSTRUCTION, INSTALLATION and MAINTENANCE • FACILITIES.  
- PRODUCTION: Where are within the same, the area of purchasing, materials, suppliers etc. and contact area of execution of works. 
- FINANCE AND ADMINISTRATION: Dedicated entirely brought to company accounts, invoices from suppliers of outsourced jobs, the budget end, in terms of the administrative, everything 
that refers to organizing folders , documentation for the works, the same preparation, documentation PRL, each company and each worker, an area responsible for managing and ensuring that 
everyone is aware of the documentation and procedures that everything flows smoothly. (Area where I went to work on it, and that helped me to understand everything from very low, to be winning 
concepts from the origin).  
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AS -  Autónomo Socio = 3 
N -   Nominas = 19 
AD - Autónomo Dependiente = 9 
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In this new section in the description of the company will name various projects in which Alsamasa made in the execution of construction projects planned. 
 
JUAN CARLOS I HOTEL 
 



















PWC BARCELONA OFFICES 
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NEW HEADQUARTERS OF WRIGLEY Corporative-MARS 
 
Demolition, painting, albanyileria, paving and walls, ceilings dead, screens, installed • electrical installations, new luminaire, cerrajeria and carpentry. 
In 2012 a PEM 350.105.40 € 
 
AC-Marriot NICE IN FRANCE 
 
We spoke to the 144 rooms, as well as in common areas, making firsthand as installation • wiring, drainage, plumbing, telecommunications, dry walls, and furniture carpinteriia. 

















1.8 WORKS HAVE DONE INSIDE COMPANY. 
 
In this point the project will proceed to describe what I've done jobs within the company. Starting mention the main goals I had with my company incorporation and what has been my evolution 
until today. 
 
First, and to place ourselves at the point where we decided that the best way to conclude my university career was making a PRACTICUM COMPANY that gives me the opportunity to really 
find out if everything takes so year studing, was actually a profession for me. 
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Once the decision, I contacted my cousin, technical architect and director of a office dedicated to architectural projects, unite, SERVICES FOR ARCHITECTURE UNEN SCP, and we have a 
deep conversation, what I expected to get to know this world, what you were my expectations and finally we find a solution, according to my goals we decided it best to enter the construction of her 
husband, Oscar Bondia Martinez Engineer Industrial and funding partner of ALSAMASA BUILDINGS SL, which had a vacancy in your company, specifically within the Department of Health and 
Safety. 
I had a meeting with him, and I told him that in order to make the practicum with them, I needed the awarding of a real work in progress, in which he could participate in everything possible in 
my collection operation, but once completed the work was open to intrigue me in any department. So the first target in which the company thought for me was not exactly my principal objective 
practicum, so we got a deal where I would help any department, going head first hand of play, The surveyor Salvador Selles, head of the project work assigned to my project, the BMW-BCN 
PREMIUM reforms. 
Once settled in my work area, they realized that my ability to perform tasks more land could embrace not only go hand in hand toward the work, and began to relate to the Department of 
Safety and Health at work, key section in each project. 
The first weeks of adaptation was (always together and track the work awarded to PFG), performing clerical documentation prl contacting suppliers, demanding documentation for each 
company and each employee in order access to work, and then went to my partner who was in charge of sending the respective safety coordinators of each work. 
They account for the rapid adaptation to work and the fluidity with which he worked and understood the internal organization of the company, I proposed that I alone doors documentary 
section Risk Prevention. 
Then they wanted to know if he had knowledge of Autocad and if it had the same fluidity, to also take a hand to all those heads of technical work that density would work a little ennuegats, 
could remove surveying work both installation • facilities as part constructively. 
I gradually gaining confidence and meet with me three partners of the company, to propose myself new goals for myself within the company that my results were very satisfactory and 
therefore was time di- I have more responsibility within Alsamasa was when I proposed to bring the Department of Health and Safety Coordination, preparation of comprehensive plans Security, 
perform the procedures necessary to make openings workplace, conduct directly commanded by subcontractors After the work, managing the following documentation PRL each subcontracts, make 
adherence to safety plan, generic file formats for any work, denominations prevention resources (to understand all that I explain, we find the annexes, the theory relating to the coordination of 
security of a company, from the law of outsourcing to the development and importance of good Health and Safety Plan). 
 
I quickly realized it was a job that was easy to do, and also put up my senses and in some menera enjoyed doing the work, and accept you when your first Safety Plan office work and you 
signed your first job opening, where all the office congratulated me for a job and realized the truth that I had never felt that way. 
It was early June 2015 where my company director made me sit in his office and asked me if I disagreed, once the training period, they wanted to continue enjoying my services and thus 
achieve my main goal, to work officially with contract work in the world of construction. Despite the effort of combining practical work day and evenings had its fruit. 
So finally ents raised new objectives that the company expected of me, which, as always, would be expanded as it was taking more and more confidence. 
The objectives were: 
 
- Surveying: preparation of distribution plans, as built and installed • facilities. 
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- SECURITY COORDINATION: Bring mode integrates the Health and Safety department of the company (with the condition to not have a title yet, the responsibility would fall to the signature 
of my projects in a partner until had the title) 
- OPENING OF WORKPLACE: commissioned me to make the necessary arrangements openings workplace, filling books outsourcing etc.  
- WITH TITLE: to carry the full safety coordination company, go for site visits in order to develop the best plan possible, regular visits to the work to ensure that everyone complies am legality 
and security. 
 
WORKS BY MYSELF  
 
In the table below I present, there are all those works, that during my stay in the company and participated in one way or another, either in terms of PRL documentation, as built drawing, plans 
security Management Plans resius, Realization of economic controls. 
It should be noted that although everyone has their job, and everyone working within his department, although that company usually seeks help • always gives you everything that is in our 
hands. 
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2. MEMORIA  
 2.1  INTRODUCCIÓ 
En aquest apartat del projecte, ens dedicarem a fer una memòria de les actuacions que es duran a terme en cada un dels tres concessionaris, on esbrinarem si es seguiran uns mateixos 
criteris d’acabats, vorem quines son les noves distribucions i noves ubicacions dins de cada zona. Descriurem que passa amb cada lloc de treball reubicat, amb la xarxa de connexions de veu, 
dades i electricitat. 
Per tant, i abans de començar amb la descripció de les intervencions realitzades, es important remarcar quin és l'objectiu d'aquestes reformes. Remarquem aquesta importància perquè no es 
tracte d'un client qualsevol que vol fer una reforma de la seva empresa, sinó que és una marca, una companyia molt important dins de la nostre societat, que continua creixent, i fins ara, els seus 
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Es en aquest punt on apareix a escena El Libre d'Estil BMW, una mena de biblia on ve estipulat tot allò que fa referencia a BMW, des de les mesures dels mostradors, fins color de paviments 
i revestiments, uniformes de tot treballador, intensitats de lluminaria, quantitat d'imatge audiovisual. 
Destacarem l'estil del venta premium, on prioritza que els imputs siguin de caire el més visual possible, molta telecomunicació, pantalles, televisors..etc perquè la imatge BMW entri 
directament a l'ull del consumidor. 
Treballarem sobre una base de criteris estipulats per el client, des de l'organització dels talles, passant per l'eficencia enrgètica del consum elèctric, tractant amb vital importancia la Seguretat 
i la Salut a l'entorn de treball fins estudiar cada intensitat de llum per a cada zona, blanca a l'exposició, aportant calidesa a les sales d'espera dels clients i una llum potens per al cotxe estrella.  
El model es completament alemany, estandarditzant cada procés, temps d'actuació, rendiments etc. 
Per tan, per entendre bé aquest projecte ens em de centrar en el principal objectiu que té el client BCN-PREMIUM: UNA IMATGE DE MARCA. 
A continuació ens disposarem a fer una breu descripció de les actuacions dues a terme en els tres concessionaris més la nau annexa de Sant Adrià del Besos, aportant una petita introducció 
amb dades cadastrals i de localització, i més endavant  descriurem les intervencions. 
 
 2.2 MEMORIA D'ACTUACIONS 
2.2.1 SANT BOI DE LLOBREGAT 
Per situar-nos primerament direm que ens trobem al terme municipal de Sant Boi de Llobregat, provincia de Barcelona, seu de l'actual concessinari BMW-MINI del municipi, aportem dades 
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A continuació es presenta un informe sobre les actuacions que es duran a terme en en les instal·lacions de BMW, situades al carrer Saragossa 14-16 de St Boi de Llobregat. genèricament es 
tractarà d'adaptar les recepcions del taller, les entregues  dels vehicles obtindran una nova ubicació, adaptarem les instal·lacions de la zona MINI i BMW amb l'estàndard de mobiliari nou i una 
reubicació dels elements del taller modificats.  
Finalment les intervencions i descripció detallada de les actuacions es detallarà a continuació. 
 
PLANTA PRIMERA ENTREGA DE VEHICLES: 
 
És en aquesta planta primera on aniran situades les entregues de MINI i BMW, la qual correspon  a la actual ubicació del taller de planta primera. 
per dur a terme aquesta activitat, es desmuntaran els elements que siguin necessaris, tant com extracció de fums, electricitat, maquinaria, aire comprimit etc, i posteriorment s'adequarà i 
preparant els paraments, mitjançant neteja i sellejat dels forats que siguin necessaris.  
es col·locarà cartró guix per realitzar els paraments verticals de la zona d'entrega de vehicles i espera de clients, així com nova col·locació de sostre mort d'aquestes mateixes àrees. 
es realitzarà un mur de bloc de formigó amb trasdosat de cartró guix a la part d'entrega de vehicles i finalment una porta seccional de separació amb el taller restant. 
Es panelaran les tres portes basculants ja existents, en quant als revestiments, es pintaran de blanc ral 9010 les parets i sostres de BMW i de circulació, i per altra banda de Ral 7021, les 
parets i sostres de les entregues de MINI. 
Les soleries seran de pintura epoxi, amb tots els treballs previs que siguin necessaris, l'area de circulació de vehicles, serà de Porcelanosa 60x60 MAnhattan Beige Sand a l'area de espera 
dels lients i de ceràmica gris 60x60 Manhattan Antracita en les entregues de MINI i BMW. 
S'habilitarà una nova porta per comunicar l'area d'entrega de MINI amb l'exposició de BPS. En aquest aquest punt s'indica que es modificaran i adaptaran els elements que siguin necessaris  
( tant com instalacions a la paret a derruir, reubicació de Bies o instalcioó de Bie etc.. ). 
Per últim, es pintaran les parets de l'actual exposició de BPS, així com sostres i pilars, en color blanc 9010 llis satinat. Els sotres inclourian la perfileria dels sostres desmontables. 
Les instalacions d'aquesta planta es connectaran a les linees existents o al quadre que està situat a la sortida de la rampa exterior. 
Els incendis s'adaptaran als nous usos, amb els canvis que sguin necessaris desde els quadres de connexió de la iluminació. 
 
AREA DE TALLER NOU A REUTILITZAR I EXPOSICIÓ MINI.  
Es reubicaran els elevadors desmontats a la primera planta, a la nau situada a la part posterior de MINI. 
Les conexions elèctriques ja son existents, extracció de fums i aire comprimit, per tant només seria necessari la revisió de les mateixes i montar els elevadors. 
posteriorment es reforçarà l'il·luminació d'aquesta zona augmentant el nombre de luminària i col·locant fluorescents a l¡envà en front els nous elevadors. Seguidament es procedirà a pintar 
tot el taller de BLANC 9010 fins a 4.5 m d'alçada, fins les safates perimetrals i rodapeu de color gris a 1.20 m. 
S'adequaran les instalacions que siguin necessàries. 
De la zona d'exposició Mini, es pintaran els elements de sostre de sostre i paret per tal de que el mobiliari quedi perfectament redistribuït. 
Es col·locaran els punts d'alimentació elèctrica i de dades de la taula del venedor, i el MINI HUB, amb una connexió de 380v.  
La resta d'elements es connectaran a la xarxa elèctrica ja existent. 
Els punts de veu i dades nous, es portaran fins al Rack, i es deixaràn connectats i tots en funcionament. 
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FAÇANA, EXTERIORS I RECEPCIONS DE TALLER:  
 
Es necessari lacar en gris Ral 7016 els montants verticals a la façana de BMW, per així donarli major horitzontalitat a la mateixa. 
Es montarà una plataforma exterior de soleria Gris 60*60 Antracita Manhattan de Porcelnosa, montant rampa d'accés i recrescut, sempre tenint en compte les instalaciones i les arquetes 
existents. 
De fons a aquesta plataforma i amb l'alçada de primer perfil horitzontal de la façana es farà paret de bloc, com a fons a l'expositor exterior, i es forrarà de Cartró-Guix i es pintarà de color 
Blanc 9010. 
Per últim es modificaràn les taules del Mostrador Directe de Bmw per nou mobiliari, aprofitant les connexions existents. 
Els canvis de punts de llum, detecció d'icendis, s'adaquaran a les noves distribucions i despatxos creats, així com l'adequació de la red d'aire acondicionat a la nova distribució. 
Tota la soleria d'aquest espai, serà nova i col·locada sobre la soleria existent, i serà de Porcelanosa de 60*60 Beige Arena, i es col·locaran sense rodapeu. 
 
ADECUACION DE EXPOSICION DE EXPOSICIÓ BMW, MOTORRAD I NOUS DESPATXOS.  
 
Es col·locaran mampares de vidre a l'àmbit actual d'espera i zona de vending, per fer quatre assesors de taller. 
Aquestes mampares coincideixen amb el canvi de soleria gris a soleria beige actual de l'instalació, i es col·locaran un nou sostre mort, amb iluminació i encès modificat. 
Es panelarà la porta de càrrega i descàrrega de vehicles desde les recepcions de taller. es conformaran en front de l'actual mostrador de recanvis per a rebre nous fronts de mostradors de 
BMW. 
Es modificarà la distribució dels despatxos de la planta baixa actual, i es deurà d'adaptar a les instalacions existents, i es realitzaran les adequacions de les mampares similars a les existents. 
Les connexions de les taules dels venedors es posaran totes noves, es realitzaràn a la xarxa existent que està grapada a la mampara de les oficines.  
La resta dels punts necessaris es realitzaran desdel punt mes proper, tant de llum i dades, a més a més s'instal·larà desde el sostre la conexió de la VADERA curva de Motorrad com el 
Cealling Frame de la plataforma de BMW. 
Es pintarà de color blanc, tant els pilars com els sostres i les parets de l'exposició de planta baixa de color Blanc RL 9010 llis satinat. 
De soleria es tocaràn els mínims necessaris i que estan tapats per catifes de mobiliari.  
Els canvis de punts de llum, i els mecanismes d'encesa, s'adequaran a les noves distribuciones i els despatxos creats, així com l'adequació a la xarxa d'aire acondicionat a la nova distribució.  
Es preveuran les actuacions necessaries per al correcte funcionament de les instalacions, actuacions de nateja i preparació, medis auxiliars etc.. Així mateix, s'indica que les instalaciones 
elèctriques noves, es conectaran als quares el'ectrics més propers i que tinguin capacitat, inclosos els canvis de configuració de les mateixes per incloure les linees i diferencials que siguin 
necessaris.  
En aquest sentit, s'utilitzaran xarxes existents en tota mesura del possible. Per a tota la resta anterior nomenada, s'ind ica que les empreses proposades a realitzar les instalacions 
l'acondicionament del pressupost a la realitat de les instalacions existents. 
S'ha de prossopostar el desmuntatge de tot el mobiliari que no s'utilitza i l'empresa IBERICAR deu de decidir si ho emmagatzema o es desfà dels mateixos. 
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Per últim, es pressuposta la parta de les constructores, la sibstitució, conexió i mà d'obra per a la substitució de les lluminaries d'alògens de l'area de clinets i assessors de postventa, per 
lluminaria de downlight de leds. 
Com sempre, en qualsevol dubte o consulta sobre les actuacions sempre referir-se a la direcció facultativa o amb la propietat. 
Les constructores deuen incloure una partida de gestió de residuus i de Seguretat i Salut. 
 
2.2.2 BARCELONA. ESTEVE TERRADAS 77-79 













Es presentarà un informe sobre les actuacions a realitzar en les instalacions de BMW al c/ Esteve Terrades. S'adaptaran les recepcions de taller, de les instalacions de BMW i Mini, amb 
l'area d'espera de clients i les pertinents adequacions del taller. 
Les intervencions es centraran en els següents espais i amb les pertinents descripcions. 
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AREA DE RECEPECIÓ DIRECTE. 
S'adequarà l'area de recepció Directe, per millorar la funcionalitat de la mateixa i adequant-la als standars de la marca. Per poder realitzar-ho, i per donar-li una major amplitut a l'accès, es 
desmontarà l'actual mampara d'accès a l'interior de les instalacions, deizant aquest accès obert desdel exterior. 
En el cas de que fos factible es reutilitzaran aquestes a altres zones del concesionari.  
Es col·locarà un mostrador de Recepció Directa, per tant, serà necessari l'adequació de les instalacions elèctriques i de dades i per a aquest nou lloc de treball que es realitzaran mitjançant 
règola existent. 
Es col·locarà sobre la soleria existent una de nova, de color gris mig, de 30*30 i amb perfileria d'acer inoxidable, en aquells punts on es formin unions amb altres soleries, o amb elements 
com la caixa dels elevadors. 
Es pintarà de blanc sanitat Ral 9010, amb tots els pilars i parets, així com sostres morts, menys a la biga perimetral que es repintarà del seu color original. 
Part de la mampara d'accès a l'area de clients, es desmontarà per a col·locar una porta corredissa de vidre, de perfileria i vidrera similars a les ja existents 
 
Per últim, es repararan els revestiments de la façana d'accès, composada per un aplacat de pedra gris, que en molts punts presenta perforacions i falten varies peces. 
















AREA DE RECEPCION DE TALLER Y DESPACHOS POSTERIORES: 
 
De l'area de recepció de taller, es deuen demontar els revestiment de fusta dels pilars i revestir-los de cartró guix, posteriorment pintats, tant els pilars com la resta d'envans i sostres de color 
Blanc Ral 9010, llis satinat. 
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Així mateix es reubicaran quatre llocs d'assessors i un panel digitgital, amb les seves corresponents conexions d'electricitat i de dades. Els punts que es deuen deixar al terra es realitzaran 
sobre rases a  la soleria existent,  i si es necessari i no es poden posar a la paret. 
Sobre la soleria existent es col·locarà una nova soleria de Porcelanosa 60*60 Manhattan beige Sand sense rodapeu i es deurà de tindre en compte l'alçada de les portes existetns, per 
adequar-les a la nova cota de la soleria. 
A la part posterior de les instalacions, en part de l'accès i actual mostrador del magatzem i de recanvi de taller, es col·locarà un despatx, per a tres llocs de treball, i es realitzarà amb 
paneleria similar a l'existent, i amb la distribució indicada als planols. 
Per a la realització d'aquests despatxos, es tindrà de desmontar part del mostrador de recanvis i acondicionar la resta, així com la modificació de les instalaciones necessaries, i l'instalació 
d'una màquina d' AC de maquina de 1+1 de Split de paret. 
Així mateix es col·locarà un sostre mort desmontable, incluida la subestructura, així com les lluminaries corresponents, amb un sistema d'encès independent i punts d'electricitat. 
 
Es col·locarà una soleria ceràmica gris de 60*60 Antracita  Manhattan. 
Finalment, per a l'adequació d'aquest despatx s'anul·la una les portes i s'adequaran tants elements com siguien necessaris per acondicionar el mateix. 
 
AREA DE CLIENTS I ZONA D'ESPERA 
S'han de desmuntar tots els elements de revestiment de fusta i es substituiran per trasdosats de cartró-guix, de la mateixa manera que la resta d'espais es pintaran tant pilars com parets i 
sostres de color Blanc Ral 9010, llis setinat. 
Es desmuntarà l’envà de cartró guix que separa l'espai a l'actualitat. 
De la mateixa manera es desmuntarà la moqueta i la xapa d'acer de l’àrea que es destinarà a la sala d'espera, tal com per poder col·locar posteriorment una nova soleria, es deu realitzar 
una regulació i recrescut a l’àrea on es desmuntaran els elements anteriorment nomenats. 
En aquest espai on s’han realitzat les actuacions abans esmentades de cartró guix, es realitzaran intervencions per tal d’alinear el front dels mostradors de recanvis amb els de la Caixa 
d’informació. 
Es conformaran dos despatxos, on, en la mesura del possible es realitzaran mitjançant les mampares desmuntades en el procés anterior. 
Es deuen adequar les instal·lacions elèctriques, tal i com es reflexen en els plànols adjunts, així com les instal·lacions de veu i dades. 
Els nous canvis en el punts de llum i els interruptors s’adequaran a les noves distribucions i despatxos, així com l’adequació de la xarxa d’aire acondicionat a la nova distribució. 
Tota la soleria d’aquest espai, serà nova i col·locada sobre la soleria ja existent, serà de Porcelanosa 60*60 beige Arena, sense rodapeu. 
 
ACTUACIONS A L’INTERIOR DEL TALLER I XARXA DE TELECOMUNICACIONS. 
 
Es pintaran les parets del taller, de color Blanc Ral 9010, així com els pilars i sostres, incloent les actuacions prèvies com neteges i preparació de paraments. 
Per últim es modificaran la totalitat de les instal·lacions de telecomunicacions de d’instal·lació. 
El Rack nou s’ubicarà en la mateixa estança on es troba el Rack actual, però on en el qual es col·locarà un nou armari, amb nou cablejat categoria 6, amb connectors, inclouent panellejat i 
enracat. 
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Les instal·lacions vindran reflexades als en els plànols.  
Es deuran preveure totes les actuacions necessàries per al correcte funcionament de les instal·lacions, actuacions de neteja i peraparació, mitjans auxiliars etc.. 
De la mateixa manera, s’indica que les instal·lacions elèctriques noves, es connectaran als quadres elèctrics més proper i que tinguin capacitat, inclosos els canvis de la configuració de les 
mateixes per incloure les linees i diferencials que siguin necessaris. 
En aquest sentit, s’utilitzaran les xarxes existents en la mesura del possible. 
Per a tota la resta, s’indica a les empreses propostes de visita a les instal·lacions, per al correcte acondicionament del pressupost a la realitat de les instal·lacions existents. 
Es pressuposta el desmuntatge de tot el mobiliari que no es reutilitzarà, i la empresa IBERICAR decidirà que fer amb els sobrants, si ho emmagatzema o es desfà dels mateixos. 
Finalment es pressupostarà per part de les constructores, la substitució, connexió i mà d’obra per al canvi de lluminàries d’alògens de l’àrea de clients i asesors de postventa, per llums de 
downlight de leds. 
Com sempre, en cas de dubte consultar prèviament a la direcció facultativa o amb la propietat. 
Les constructores hauran d’incloure sempre una partida de gestió de residus i de Seguretat i Salut 
 
2.2.3 SANT ADRIA DEL BESOS. 
Ens situem al terme municipal de Sant Adrià del Besos, més concretament al c/ Sant Joan d'Àustria 1, a la provincia de Barcelona, on presentarem dades de localització i cadastrals tal i com 
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Es presenta informe sobre les actuacions a realitzar en les instal·lacions de BMW al c/ Juan de Austria de Sant Adria del Besos. S’adaptaran les recepcions de taller, les entregues de vehicle 
que aniran a una nova ubicaci´, adaptació de les instal·lacions de Mini i BMW i l’Estandar 2014 i una reubicació de Motorrad. 
Les intervencions es centraran en els següents espais i amb les explicacions que a continuació esmentem. 
RECEPCIO DE TALLER, ÀREA D’ESPERA I ENTRADA AL CONCESIONARI.  
En aquest nou espai concessionari de BMW es modificaran els llocs de treball de recepció de taller de Mini, BMW i Motorrad. Tot s’ubicarà en el mateix lloc on hi havia una taula 
anteriorments, menys un d’ells, per tant, tindrem cinc llocs de treball que es connectaran a la xarxa actual i un que s’aurà de connectar a la xarxa de dades i electricitat. 
La façana corresponent al accés de recepció de taller de Mini, es lacara en color Negre Ral 7021. 
Es col·locarà un moble bar, amb dues connexions elèctriques a la zona on es troba la sala d’espera. 
S’ha de desmuntar la plataforma de Mini de l’accès i col·locar un nou Mini Wellcome. 
ENTREGA NOVA DE VEHICLES: 
La nova zona destinada a l’entrega de vehicles estarà ubicada en l’antiga zona taller de Mini i recepció de Mini, per el qual serà necessari que es demontin tots els elements necessaris 
d’instalacions, ventilació, olis, aires comprimits, elevadors etc.., apart de les netejes i desengrasat dels paraments degut a la activitat del taller. 
 
 Al paviment, al moure els elevadors a la nova zona, han deixat forat de set elevadors de tisora, que per tant, s’hauran d’omp lir i deixar a la cota prevista de la soleria existent, i 
posteriorment col·locar soleria idèntica a la existent. En el cas contrari, s’haurà de consultar amb BMW, el tipus de Soleria i s i cap la possibilitat de que sigui diferent.  
 Es modificarà la carpinteria i perfilaria existent, y s’habilita una nova zona com àrea d’espera de clients, amb possible reutilització de les mampares desmuntades, i completar-les amb 
de similars a les existents. 
En aquesta nova zona, es col·locarà una soleria Porcelanosa 60*60 Beige Sand, sobre la mateixa soleria existent, amb el que es deurà de tindre en compte, la cota de les portes existents i 
col·locar perils d’acer en els canvis de cota i soleria. 
A la zona de major alçada i sense sostre mort del fons del taller, deurà de col·locar-se un nou sostre mort continuu amb modificació de lluminàries i detectors de fum. 
A la mateixa zona es deurà de, o eliminar l’alicatat existent i preparar els paraments o trasdosar-los de cartró guix. 
Tota la zona es deurà de pintar de color Blanc Ral 9010 llis setinat, menys les parets de l’entrega de Mini que aniran pintades de color negre Ral 7021. 
Es deuran col·locar dos dispositius de càrrega de cotxes elèctrics, una de les quals serà de 380 v. 
Tots els punts d’electricitat, es deuran d’escometre per parets o sostres, connectats a la instal·lació més propera. 
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REUBICACIÓ DE MOTORRAD: 
 
Per començar, direm que el Motorrad ( zona BMW motos ), es desplaça de la planta primera a la última planta.  
A la planta d’ubicació actual, es deuen de desmuntar la tarima de fusta per reutilitzar-la a la planta nova. 
Posteriorment, s’ha de desmuntar els elements de Motorrad, inclosa la banderola de sostre i sellejar i repassar tots els forats que ells ocasionin. 
També s’enderrocaran els envans del actual provador, arreglant el parament existent. 
Un cop a la seva nova ubicació, es deu de col·locar la tarima de fusta, amb un perfil d’acer perimetral i es realitzaran els envans nous del provador.  
Es col·locaran quatre llocs de venedors i que es connectaran a la xarxa existent, on ja existeixen tres xarxes properes als mateixos i que podran anar per dins les parets, quedant el quart lloc 
de treball proper a la barana i que es deuria d’alimentar per sostre mort inferior, amb les intervencions i adequacions que s iguin necessàries. 
El moble del configurador, s’ubicarà al costat de la caixa d’electricitat proper a la porta de la sala de reunions per aprofitar la esmenada connexió.  
Es pintaran totes les parets, sostres i pilars de color Blanc Ral 9010, menys una parets que anirà color gris, tenint en compte que hi ha algunes parets i part del sostre que aniran pintats en 
Negro Ral 7021. 
Es realitzarà un despatx, amb perfilaria i mampares similars al costat dels banys.  
S’hauran de deixar les instal·lacions previstes, així com el canvi de connexions, per que les lluminàries s’encenguin des del despatx i independentment. S’ha de tindre en compte si tenen 
algun canvi en les instal·lacions de contra incendis( bies, extintors, llums d’emergència  ) o d’il·luminació.  
Els interruptors s’adaptaran als nous usos, amb els canvis que siguin necessaris des del quadre de connexió d’il·luminació.  
 
 
NOVA ÀREA DE BMW M: 
 
Aquesta nova zona estarà ubicada on l’antiga zona de Motorrad. 
A la zona de soleria de fusta desmuntada, es col·locarà soleria proporcionada per la propietat, i serà soleria Gris Antracita 30*60, amb perfilaria d’acer i es deixaran previstes les connexions 
de llum sota dels cotxes d’aquella zona. 
Sota la resta de cotxes, es deurà realitzar per el forjat inferior, ja que no existeix sostre mort, i es deuen de preveure les actuacions que siguin necessàries. 
Es deuen de preveure les actuacions que siguin necessàries. Es deuran escometre la llum del sostre a un Cealling frame de BMW . La resta d’elements s’ubicaran en les zones que s’han 
previst en el plànol i si tenen connexió propera, comunicar-lo a la direcció facultativa, per si es pot moure per aprofitar-la o es deuria fer una nova connexió. 
Es pintarà tota la zona de color Blanc 9010 llis satinat i sense rodapeu.  
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AREA DE MINI: 
 
Aquesta zona es pintarà de color negre Ral 7021, la paret de menor alçada front l’accès de MINI. 
Es desmontarà el mobiliari existent i l’empresa IBERICAR decidirà que fer amb el mateix. 
Un cop retirat el mobiliari i replatajeat la nova distribució, es deduirà si es poden usar punts existents ,o es posen de noves. Un cop vistes les ubicacions es decidirà si es pot reubicar per poder 
veure si es pot aprofitar o no. 
Es connectarà un Cealling frame al mateix punt que existeix l’element antic i es col·locaran tres noves lluminàries de sostre sobre els llocs de treball dels assessors. 
 
 
A la ubicació del Mini Hubs, deurà de tindre una escomesa de 380v. Es repasaran les parets  i els sostres de color Negre Ral 7021, sellejant forats i desperfectes dels paraments. 
Els canvis de punt de llums i els interruptors s’adequaran a les noves distribuciones i despatxos creats, així com l’adequació de la xarxa d’aire acondicionat a la nova.  
Com a nota, s’indica que es deuran de preveure les actuac ions necessàries per al correcte funcionament de les instal·lacions, actuacion de neteja i peraparació, mitjans auxiliars etc. 
Així mateix, d’indica que les instal·lacions elèctriques noves, es connectaran als quadres elèctrics més propers i que tinguin capacitat, inclòs els canvis de configuració dels mateixos per incloure les 
linees i diferencials que siguin necessaris. 
En aquest sentit, s’utilitzaran les xarxes existents en la mesura del possible. 
Per a tot l’esmentat anteriorment, s’indica a les empreses propostes la visita a les instal·lacions, per al correcte acondicionament del pressupost a la realitat de les instal·lacions existents. 
Es deu de pressupostar el desmuntatge de tot el mobiliari que no es reutilitzarà i la empresa IBERICAR decidirà que fer amb els mateixos. 
 
Per últim direm que es pressupostarà per part de les constructores, la substitució, connexió i mà d’bra del canvi de lluminàries halògenes de l’àrea de clients i assessors de postventa, per llums de 
downlight de leds. 
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2.2.4 NAU ANEXA SANT ADRIA 
Ens trobem a la nau anexa del BMW.BCN PREMIUM de Sant Adrià del besos, però en aquest cas, el projecte es tracta d'adaptar una nau a l'activitat indicada, MAGATZEM DE COTXES, i 
als requeriments actuals respecte a les intal·lacions, normatives, condicions i garanties mínimes exigides per la vigent reglamentació, per així poder aportar la Llicència d'Obra Menor i la Llicència 
d'activitat. 
L'única actuació constructiva és la demolició d'un petit traster, l'adequació de la protecció passiva i de la protecció activa contra incendis consistent en la col·locació d'extintoors, BIES, 











STUACIÓ I EMPLAÇAMENT 
Situat al Carrer D'alarcon nº 1, cantonada amb carrer Mare de Deu de Covadonga P I Montsilís, a la localitat de Sant Adrià de Besós, provincia de Barcelona.Trobem una nau en forma 
rectangular, la nau està composada per una planta baixa, està realitzada mitjançant pòrtics de formigó, exceptuant l'últim terç, on trobarem que son metàlics. 
Disposa de dues façanes que donen al Carrer d'Alarcón, i una façana lateral a Carrer Mare de deu de Covadong, una paret mitjera i posterior que colinden amb altres naus industrials, 
l'alçada lliure és d'uns 6.5 m a coberta, al centre de la nau, l'accès des de l'exterior es realitza directament per la vía pública. 
Els diferents usos de la au són de zona de magatzem de cotxes, zona de serveis i zona administrativa, on realitzarà la gestió de l'activitat.  
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INTERVENCIONS 
En aquest apartat descriurem les diferents actuacions que s'han dut a terme en la nau, tal i com hem realitzar al llarg de tota la memòria i amb les altres naus. 
Començarem per una demolició de construcció existent de fàbrica de maó, on inclourem els revestiments, els acabats, els paviments d'un volum en total d'uns 9 m3, posteriorment es 
carregara, acopiarà i es transportarà mitjançant camió a la zona de gestió de residus.  
Com em esmentat al inici, l'altre actuació realitzada a la nau seria l'adequació de la protecció contra incendis.  
Sistema de detecció i alarma, conformats per una central de detecció automàtica d'incendis de dues zones de detecció, 3 detectors iònics de fum, sis detector òptics de fums, quatre 
pulsadors d'alarma, una sirena interior, un altre d'exterior, caixa d'empalmar de superfície, canalització per detecció d'incendis i cablejat lliure d'al·lògens, flexible, apantallada i trenada, amb una IP 
547, fixat a la superfície. 
Aportarem dos extintors portàtils de neu carbònica CO2, d'eficacia 89B, amb 5 kg d'agent extintor i set extintors de pols quí mica ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia 
21A-113B-C, amb 6kg d'agent extintor. 
Per altra banda, sistema de senyalització d'equips contra incendis, mitjatzant placa d'alumini fotoluminiscent, de 210x210 mm, un altre per a sistemes d'evacuació, mitjançant placa també 
d'alumini fotoluminiscent, de 210x210 mm. 
Aportem lluminària d'emergència estanca, amb tub lineal fluorescent, 8W - G5, flux luminos 100 lúmens. 
Protecció pasiva contra incendis d'estructura metàlica amb revestiment intumescent EI 60 de 916 micres i aplicació d'una mà d'imprimació sejelladora de dos compoents, a base de resines 
epoxi i fosfat de zinc de color gris. 
També protecció passiva contra incendis per garantir la resistència al foc EI 60, en zona de mitgeraamb edificacions annexes, formant una franja de panell Conlit 150 P de 60 mm de gruix, 
fixat al forjat per mitjà d'una estructura auxiliar d'acerr galvanitzador, revestiment de l'aïllament acabat, amb pasta intumescent Coblit Flaba 306, aplicada amb espètula o pistola d'alta presió. 
Dedicarem un atenció a la xarxa elèctrica per a una nau de 1100 m2, composada per un quadre elèctric general amb les protecciones necessàries, circuits interiors amb cablejat en safates 
perforadesd'acer galvanitzat, tres línees d'enllumenat, dues més d'enllumenat d'emergència, dos circuits per a tancament autòmat de portes motoritzades, un circuit per al rack, un altre per a la 
central d'alarma, per a la central d'incendis, dos més per al sistema de ventilació forçada.  
En quant a la ventilació de la nau col·locarem dos ventiladors helicoïdals murals amb hèlice d'alumini i motor per alimentació elèctrica , una caixa de ventilació helicoïdal amb aïllament 
acústic composada per ventilador també helicoïdal amb hèlice d'alumini d'àlabs inclinables, motor per alimentació trifàsica i carcasa exterior d'acer galvanitzat, per treballar sotmesos a 400ºC durant 
dues hores, segosn UNE-EN 12101-3. 
Conductes de xapa galvanitzada de 0.8 mm d'espesor, amb classificació de la resistència al foc E600/120 i juntes transversals amb vaina lliscant tipus baioneta. 
Reixa per exterior per instalacions de ventilació, marc frontal i llames de xapa perfilada d'acer galvanitzat de 600x150 mm, i un altre de retorn de xapa perfilada d'acer galvanitzat, amb llames 
hortizontals regul·lables individualment de 625x200 mm, montada en conducte metàlic rectangular. 
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Fins aquí la descripció de les actuacions realitzades als quatre edificis d'ús industrials en els quals em portat la direcció de les obres, seguidament adjuntarem els pressupostos de les quatre 
edificacions, on es detallarà le medició, el preu unitari, total i PEM de totes les actuacions anteriorment esmentades i comentades, donant coneixement del control econòmic que ha dut a terme 
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3. CONTROL ECONÒMIC  
 
SANT BOI DE LLOBREGAT. 










% C.I. 0 % C.I. 0 % C.I. 0





01 Capítulo 1.753,40 1.545,50 4.082,57
N06 Partida m² 9,45 22,00 207,90
FZC010 Partida m² 1.405,00 1,10 1.545,50 1.405,00 1,10 1.545,50 537,00 1,10 590,70
FZC015 Partida m² 742,20 2,38 1.766,44
FZC016 Partida m² 1,00 65,85 65,85
FZC017 Partida m² 1,00 197,55 197,55
FZC018 Partida m² 1,00 478,51 478,51
FZC019 Partida m² 8,00 19,30 154,40
FZC021 Partida m² 1,00 112,27 112,27
FZC022 Partida m² 197,00 2,35 462,95
FZC023 Partida m² 1,00 112,27 112,27
N50 Partida ud 35,04 2,38 83,40
N51 Partida ud 16,00 3,64 58,24
01 1.753,40 1.545,50 4.082,57
02 Capítulo 1.763,50 662,90 5.048,05
DIO010 Partida Ud 1,00 115,00 115,00
DII010c Partida Ud 15,00 6,66 99,90 15,00 6,66 99,90
N03 Partida ud 4,00 0,00
N05 Partida ud 7,00 54,00 378,00 7,00 54,00 378,00
N40 Partida ud 1,00 185,00 185,00 1,00 185,00 185,00
N44 Partida ud 4,00 109,75 439,00 4,00 109,75 439,00
N45 Partida ud 12,00 19,55 234,60 12,00 19,55 234,60
N46 Partida ud 6,00 52,00 312,00 6,00 52,00 312,00
N47 Partida ud 100,00 17,20 1.720,00
N48 Partida ud 46,00 17,20 791,20
N49 Partida ud 1,00 708,75 708,75
N50 Partida ud 1,00 100,00 100,00
N51 Partida ud 1,00 175,60 175,60
N52 Partida ud 1,00 249,00 249,00
N53 Partida ud 1,00 164,25 164,25
N54 Partida ud 1,00 153,65 153,65
02 1.763,50 662,90 5.048,05
04 Capítulo 10.003,15 7.291,11 3.734,69
PTW070c Partida m² 322,63 17,20 5.549,24 322,63 17,20 5.549,24
PSY050 Partida m² 1,53 38,60 59,06
PSY050b Partida m² 16,42 27,30 448,27 16,42 27,30 448,27 103,80 27,30 2.833,74
FFZ010 Partida m² 15,00 32,20 483,00 15,00 32,20 483,00 4,00 32,20 128,80
DESMONTAJE CON RECUPERACIÓN DE BIE
DESMONTAJE DE LUMINARIA INTERIOR ADOSADA A PARED O TECHO
MEDICION EJECUTADA NUEVAS PARTIDAS 
DEMOLICION DE INSTALACIONES
Reforma y Adaptacion de Barcelona Premium en Sant Boi MEDICION INICIAL
COMPARATIVO
Reforma y Adaptacion de Barcelona Premium en Sant Boi
DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
Desmontaje de mostrador
Limpieza de suelos y paredes zona de taller que se convierte en entrega de vehiculos
Retirada de cartelería de paredes planta primera zona taller, que pasa a ser zona de entrega
Limpieza de ventanas de aluminio existentes en planta primera taller, que pasa a ser entrega
Demolición de pared de fábrica de ladrillo de 15 cm, para la apertura de una puerta de paso y afinado (
presupuesto adicional aprobado)
Levantado de cartelería en planta primera V.O, acopio de la misma, y recolocación de los elementos 
Retirada y demolición de falso techo registrable planta V.O- ( Adicional Aprobado)
Reparación de humedades en paredes donde se situan los vendedores de V.O, picado de yeso, reparacion
del mismo colocando mallatex y pintado del paño de pared. 
Lijado de suelos con máquina de abrasión con cuarzo, para preparación del pavimento cerámico, ya que el
soporte se encuentra lleno de aceites, gasolina y agentes químicos. 
DESMONTAJE DE ELEVADOR Y COLOCACION EN NUEVA UBICACION
DESMONTAJE DE INSTALACIONES VARIAS
DESMONTAJE DE GRUPOS DE TRABAJO
ALBAÑILERÍA
Trasdosado autoportante yeso laminado
DESCONEXION DE ELEVADORES EXISTENTES
DESMONTAJE DE DONWLITHS- CAMPANAS A 5 METROS DE ALTURA TALLER MINI 
DESMONTAJE DE LUCES LAMP EN DESPACHOS PLANTA EXPOSICIÓN
DESMONTAJE DE LUCES DONWLITHS PLANTA EXPOSICIÓN BMW  A 5 METROS DE ALTURA
DESMONTAJE DE DONWLITHS EN FALSO TECHO DE ESCAYOLA EXPOSICION MINI ( 4,60 MTS)
RETIRADA DE ILUMINACIÓN EN FALSO TECHO V.O- PLANTA 1 ( ADICIONAL APROBADO)
RETIRADA DE PANTALLAS DE ILUMINACIÓN EN ZONA ENTREGA DE ALMACÉN DE VEHICULOS
DESCONEXIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CLIMA EXISTENTE ( ADICIONAL APROBADO)
DESCONEXIÓN DE INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO EN PLANTA PRIMERA ZONA ENTREGA
VN
TRASLADO Y TRANSPORTE DE CAJA FUERTE DENTRO DE LA MISMA INSTALACIÓN
Tabique sencillo yeso laminado 100 mm de espesor
Tabique sencillo yeso laminado 78 mm espesor
Hoja exterior de fabrica de ladrillo
Reparación de humedades en paredes donde se situan los vendedores de V.O, picado de yeso, reparacion
del mismo colocando mallatex y pintado del paño de pared. 
Arrancado de parquet vinilico en planta primera zona V.O, por medios manuales y carga en contenedor.
Arrancado manual de moqueta, con limpieza con disolvente del soporte en zona mini VO. 
RETIRADA Y ANULACIÓN DE LAS INSTALACIONES ANTIGÜAS UNA VEZ SE CONEXIONARON LOS
NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO NUEVOS
ANS010 Partida m² 21,00 38,60 810,60 21,00 38,60 810,60
FFZ020 Partida m² 16,25 27,30 443,63
FFZ024 Partida m² 19,10 17,20 328,52
FFZ025 Partida m² 77,80 34,10 2.652,98
04 10.003,15 7.291,11 3.734,69
05 Capítulo 28.726,90 10.255,51 15.737,19
N02 Partida ud 5,00 780,00 3.900,00 5,00 780,00 3.900,00 1,00 780,00 780,00
PMM010 Partida m² 63,46 85,20 5.406,79 63,46 85,20 5.406,79
PPM100 Partida Ud 1,00 265,00 265,00 1,00 265,00 265,00
N32 Partida m² 4,14 165,15 683,72 4,14 165,15 683,72
UVP011 Partida Ud 1,00 3.839,17 3.839,17
UVP012 Partida Ud 1,00 1.021,41 1.021,41 1,00 1.021,41 1.021,41
UVP014 Partida Ud 76,20 10,00 762,00 76,20 10,00 762,00
UVP015 Partida Ud 32,66 32,66 9,95 324,97
UVP016 Partida Ud 1,00 495,00 495,00 1,00 495,00 495,00
UVP017 Partida Ud 2,00 1.705,05 3.410,10 2,00 1.705,05 3.410,10
UVP018 Partida Ud 1,00 1.085,00 1.085,00 1,00 1.085,00 1.085,00
UVP019 Partida Ud 1,00 397,00 397,00 1,00 397,00 397,00
UVP020 Partida Ud 1,00 397,00 397,00 1,00 397,00 397,00
UVP021 Partida Ud 1,00 489,00 489,00 1,00 489,00 489,00
UVP022 Partida Ud 1,00 179,00 179,00 1,00 179,00 179,00
UVP023 Partida Ud 3,00 69,80 209,40 3,00 69,80 209,40
UVP024 Partida Ud 1,00 315,00 315,00 1,00 315,00 315,00
UVP028 Partida Ud 2,00 298,85 597,70 2,00 298,85 597,70
UVP029 Partida Ud 1,00 3.985,17 3.985,17 1,00 3.985,17 3.985,17
UVP030 Partida Ud 1,00 485,00 485,00 1,00 485,00 485,00
UVP030 Partida Ud 1,00 617,44 617,44 1,00 617,44 617,44
UVP031 Partida Ud 1,00 187,00 187,00 1,00 187,00 187,00
05 28.726,90 10.255,51 15.737,19
06 Capítulo 31.708,45 18.472,44 36.102,21
SGP Partida m² 43,30 41,80 1.809,94 43,30 41,80 1.809,94
N36 Partida m 17,50 22,43 392,53
BMW1 Partida m² 172,55 41,80 7.212,59 172,55 41,80 7.212,59 22,45 41,80 938,41
BMW2 Partida m 37,70 22,43 845,61
RIP035 Partida m² 1.949,40 2,90 5.653,26
RIP072 Partida m² 537,90 2,90 1.559,91
RIP073 Partida m² 375,00 2,90 1.087,50
RIP074 Partida m² 240,00 2,90 696,00
RIP075 Partida m² 321,00 2,90 930,90
RIP076 Partida m² 345,00 3,90 1.345,50
RIP077 Partida m² 290,00 2,90 841,00
RIP078 Partida m² 87,50 4,55 398,13
RIP079 Partida m² 144,00 4,55 655,20
RIP080 Partida m² 192,00 2,90 556,80
RIP080 Partida m² 97,00 2,90 281,30
25 pletinas de 2 mm de espesor, y 20 mm de ancho de dimensiones 70x12x70 ( Solicitud Sr. Valero)
Tubo de Acero laminado, de dimensiones 100x50 mm, colocado sobre carpinteria L para estabilizar
Solera de hormigón armado de 20 cm de espesor
Pintura plástica lisa blanca ( no cobrada, se desglosa en varias partidas)
CARPINTERÍA Y VIDRIERAS
Puerta de vidrio templado
Mampara modular de vidrio
Cambio de posicion de puerta de vidrio existente
Sustitucion de puerta de vidrio por mampara
Desmontar despachos de planta primera, administrativo de ventas V.O
ACABADOS Y REVESTIMIENTOS
Solado BMW Porcelanosa sand beige
Rodapie BMW Porcelanosa sand beige (No ejecutado)
Solado BMW Porcelanosa Manhattan grey
Rodapie BMW Porcelanosa manhattan grey ( No ejecutado)
Desmontaje mampara de cristal separación despachos- aseos en planta baja ( Solicitud Sr. Valero)
Instalación de 3 juegos nuevos de pomos con llave en puertas despachos ( Solicitud Sr. Valero)
Nuevo despacho asesores recepción de vehiculos, dimensiones( 5,4x3)+(6,10x3), con puerta
Formación de tabique a dos caras, para ocultación de vista de aire comprimido
Complemento panelado puertas de chapa de aluminio en color blanco ( adicional aprobado)
Instalación de nuevos lectores con teclado para apertura de puertas en planta baja exposición
Puerta seccional cortafuego EI120
Puerta de Armario doble NEGRA tapado cuadros eléctricos en zona mini, entrega ( adicional aprobado)
Instalación de puerta rápida desplazada desde BMW Litoral, puesta en funcionamiento. 
Desmontar puertas de despachos, subtitución por cristales, montantes y zócalos. Frente vendedores
Instlación de 6 contrapesos de las puertas de eje horizontal, por aumento de peso por la chapa
Desmontar despachos divisorias planta V.O y vuelta a montar en zona mini ( Solicitud Sr. Valero)
Nueva puerta frontal caja y puerta de final de pasillo, con vidrio 5+5, cerradura automatica con teclado,
tirador. Completa
Unificación de cristales en zona frente de vendedores, quitando 2 cristales pequeños y convirtiendolos en
un solo cristal, ( Solicitud del Sr. Valero)
Pintado de techos de despachos de planta baja exposición
Pintura plástica lisa blanca, techos de zona almacén vehiculos planta 1 ( solicitado por la concesión)
Pintura plástica lisa blanca, techos zona de entrega nueva
Pintura plástica lisa blanca , pared medianera separación zona entrega y zona de almacén de vehiculos
Pintura plástica lisa blanca de paredes de zona de entrega de vehiculos nueva. 
Enyesado y pintado de paredes zona de despachos planta baja exposición
Pintura plástica lisa blanca zona de taller mini ( pintado hasta 6 metros de altura, con elevador 
Pintado de paredes de planta primera zona V.O, altura 3,50 metros blanco
Pintura de zona de entrega lisa negra mate, zona entrega vehiculos nuevos
Pintura plástica lisa mate negra zona mini V.O ( paredes y pilares)
Instalación de cantonera de aluminio en zona de remate de pavimentos nuevos, instalada. 
Instalación de puerta RF-60 con acabado pintado en color negro. (presupuesto aprobado) 
Trasdosado autoportante para regularización de paredes en planta primera entrega vehiculos
Hoja de 20 cm de espesor de fábrica de bloque de hormigón
RIP081 Partida m² 22,90 2,90 66,41
N13 Partida m² 993,67 2,90 2.881,64
RIP035b Partida m² 101,87 4,55 463,51 101,87 4,55 463,51
N14 Partida m² 388,39 4,55 1.767,17
RIP030 Partida m² 62,40 2,90 180,96 62,40 2,90 180,96 95,50 2,90 276,95
04.11 Partida m 228,00 12,20 2.781,60 89,00 12,20 1.085,80
FLM020 Partida m² 71,20 12,20 868,64 71,20 12,20 868,64
RFP010 Partida m² 30,00 6,55 196,50 30,00 6,55 196,50
RPE010 Partida m² 30,00 12,20 366,00 30,00 12,20 366,00
RTD020 Partida m² 194,85 19,25 3.750,86 194,85 19,25 3.750,86
RTD010 Partida m 34,85 17,20 599,42 34,85 17,20 599,42
ROO010 Partida m² 174,30 11,12 1.938,22 174,30 11,12 1.938,22 537,60 11,12 5.978,11
ROO014 Partida m² 128,60 12,00 1.543,20
ROO015 Partida m² 55,75 6,40 356,80
ROO016 Partida m² 31,30 12,20 381,86
ROO017 Partida m² 1,00 139,00 139,00
ROO018 Partida m² 1,00 159,90 159,90
ROO019 Partida m²
ROO020 Partida m² 742,20 19,25 14.287,35
ROO021 Partida m² 156,81 11,61 1.820,56
ROO022 Partida m² 10,00 15,04 150,40
ROO023 Partida m² 24,00 41,80 1.003,20
ROO021 Partida m² 1,00 176,00 176,00
ROO022 Partida m² 2,00 196,00 392,00
ROO023 Partida m² 1,00 79,82 79,82
06 37.523,11 18.472,44 36.102,21
08 Capítulo 0,00 4.555,47
III100d Partida Ud 161,00 8,88 1.429,68
III100d Partida Ud 100,00 17,20 1.720,00
III100d Partida Ud
III100d Partida Ud 12,00 20,76 249,12
III100d Partida Ud 4,00 93,45 373,80
III100d Partida Ud 6,00 17,62 105,72
III100d Partida Ud 17,00 18,95 322,15
Pintura con esmalte negro, de puerta rápida instalada en separación de entrega y almacen ( Solicitud
Concesión)
ILUMINACIÓN
Repaso pintura plástica lisa blanca
Pintura plástica lisa negra
Repaso pintura plastica negra
Pintura plástica gris
Esmalte sintetico sobre chapa o perfil metalico ( plancha superior paneles blancos aluminio), por solicitud
de concesionario. 
Panel de chapa
Pintura plástica lisa para exterior
Enfoscado de cemento sobre un paramento vertical exterior
Falso techo registrable enmarcado
Falso techo tabica vertical por cambio de nivel
Instalación de nuevas Luminaria de techo tipo downlight
Luminaria fluorescentes
Solado de pavimento porcelánico para exterior, con piezas de 60x30 cm, formando rampa, con punto de
luz en base y con formación de zócalo perimetral 
Ejecución de nuevo falso techo registrable de placas de 60x60 cm con subestructura de soporte nueva,
colocado, nivelado y terminado. Según presupuesto adicional aprobado. 
Pintura de puerta existente en color blanco por las dos caras, zona de paso de vehículo VO y almacén de
vehiculos. 
Pintado de perfiles mini next, con pintura dos componentes epoxi, con una primera capa de imprimación
todo terreno y otra de acabado
Retirada y nueva colocación de luces de emergencia 
Nueva instalación de campanas donwlitght, a 5,60 metros de altura en taller zona mini, con elevador y
medios auxiliares. 
Instalación de 4 luces nuevas de soporte perimetral, con subestructura de acero laminado, y conexión a
cuadro nuevo de luz, con cable, tubo fergondur, conexiones y elevador
Imprimacion epoxi bicapa gris
Colocación de zócalo de madera DM con bisel superior, pintado color blanco mate esmalte RAL9010
Pintado de zócalo existente blanco de mármol en color negro mate zona de mini ( Solicitud concesion)
Pintado de zona superior plancha de aluminio en perimetro de planta primera V.O ( Solicitud concesión)
Limpieza tubo de climatización superior zona pl- primera entrega de vehiculos ( Solicitud Concesión)
Pintura con esmalte negro, de puerta rápida instalada en separación de entrega y almacen ( Solicitud
Concesión)
Instalación de nuevas luces en zona de despachos, suministradas por la propiedad, y su posterior
desconexión al ver que la luz que dan es demasiado tenue. 
Instalación de 17 nuevas luces en zona de despachos, con trazado de tubo fergondur, cableado, y
conexionado, con adaptación de nuevos circuitos de encendidos y nuevos conmutados de la marca bticino,
color plata. 
Colocación de nuevas luces de iluminación en planta baja exposición a 5 metros de altura ( presupuesto
aprobado)
Pintado de paredes de despacho de asesores recepción de vehiculos taller 
Pintado con esmalte blanco dos manos de la estructura de las puertas que se han panelado con aluminio.
Se incluye el lijado de la puerta y el pintado con 2 manos de esmalte blanco RAL 9010. 
Pintura de BIE en color rojo corporativo. Con lijado y pintado de 2 manos de BIE y tubo. 
III100d Partida Ud 10,00 35,50 355,00
08 0,00 4.555,47
11 Capítulo 10.560,67 10.560,67 10.468,47 6.208,25
N34 Partida ud 8,00 132,20 1.057,60 8,00 132,20 1.057,60
D27JP315b Partida m 226,00 5,97 1.348,77 226,00 5,97 1.348,77
D27JP305b Partida m 90,00 5,89 530,10 90,00 5,89 530,10
IEH010 Partida m 15,00 8,32 124,80 15,00 8,32 124,80
D27KA825 Partida Ud 55,00 59,60 3.278,00 55,00 59,60 3.278,00
IAF070 Partida m 180,00 3,70 666,00 180,00 3,70 666,00
N21 Partida ud 3,00 96,20 288,60 3,00 96,20 288,60
N17 Partida ud 1,00 96,20 96,20 1,00 96,20 96,20
N19 Partida ud 22,00 96,20 2.116,40 22,00 96,20 2.116,40
N22 Partida ud 10,00 96,20 962,00 10,00 96,20 962,00
n20 Partida UD 1,00 847,50 847,50
n24 Partida UD 78,00 5,97 465,50
n25 Partida UD 1,00 196,00 196,00
n26 Partida UD 1,00 526,80 526,80
n27 Partida UD 2,00 96,20 192,40
n28 Partida UD 4,00 92,20 368,80
n29 Partida UD 18,00 66,59 1.198,62
n30 Partida UD 1,00 398,55 398,55
n31 Partida UD 1,00 341,58 341,58
n32 Partida UD 6,00 22,95 137,70
n33 Partida UD 24,00 22,95 550,80
n34 Partida UD 1,00 984,00 984,00
11 10.560,67 10.560,67 10.468,47 6.208,25
14 Capítulo 105,00 105,00 105,00 105,00
XUX010 Partida Ud 1,00 105,00 105,00 1,00 105,00 105,00
14 105,00 105,00 105,00 105,00
15 Capítulo 624,00 624,00 624,00 0,00
GRB010 Partida m³ 520,00 1,20 624,00 520,00 1,20 624,00
15 624,00 624,00 624,00 0,00
16 Capítulo 210,00 210,00 0,00
YCX010 Partida Ud 1,00 105,00 105,00 1,00 105,00 105,00
YIX010 Partida Ud 1,00 105,00 105,00 1,00 105,00 105,00
16 210,00 210,00 210,00 0,00
AUTOS BUIGAS_SANT 
BOI
74.038,25 74.038,25 49.634,93 75.573,42
TOTAL CERTIFICACIÓN REFORMA BMW BARCELONA PREMIUM SANT BOI 125.208,36
Instalación de 17 nuevas luces en zona de despachos, con trazado de tubo fergondur, cableado, y
conexionado, con adaptación de nuevos circuitos de encendidos y nuevos conmutados de la marca bticino,
color plata. 
Circuito eléctrico monofásico ES07Z1-K (AS) 3G1'5 mm²
Cable multipolar RV-K 5G2'5mm²
Punto de luz sencillo múltiple realizado en tubo PVC corrugado de D=16
Cable rígido U/UTP no propagador de la llama
Caja empotrada en suelo (b)
Caja empotrada en suelo (a)
CONJUNTO DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
CONJUNTO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Caja empotrada en suelo (d)
Nuevo trazado de instalación eléctrica y nuevas lineas para luces nuevas ( presupuesto aceptado)
CONTROL DE CALIDAD
CONJUNTO DE PRUEBAS Y ENSAYOS
GESTION DE RESIDUOS
TRANSPORTE CON CAMIÓN DE MEZCLA SIN CLASIFICAR DE RESIDUOS INERTES
SEGURIDAD Y SALUD
Caja empotrada en suelo (c)
INSTALACION DE ELECTRICIDAD
Conexiones electricas a red existente
Circuito eléctrico monofásico ES07Z1-K (AS) 3G2'5 mm²
Nuevas difusores rotacionales en techo de planta primera zona VO. Incluso formación de plenums
Circuito eléctrico monofásico ES07Z1-K (AS) 3G2'5 mm², conexiones lámparas taller de mini
Nuevo trazado de instalación eléctrica y subcuadro para conexión Mini Hub
Adaptación de instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones de la exposición de mini
Nuevas cajas de enchufes y de datos para nuevos puestos de trabajo de vendedor mini
Adaptación de instalaciones de telecomunicaciones en planta altillo de exposición ( 4 puesto de trabajo
nuevos), por solicitud directa de la concesión. 
Nuevo trazado de instalaciones de aire comprimido por desplazamiento desde el punto anterior. 
Adaptación de los encendidos en zona de entrega nueva de vehiculos para 6 encendidos, incluido el
teclado con 6 encendidos y su instalación completa y conexión. 
Saneado de cables e instalaciones varias dispersas en varios puntos del concesionario: analisis de cables
colgando en varios puntos cables por el suelo, torretas desconectadas, conexiones de mesas, cables en la
puerta de entrada a zona de entrada a despachos. Se justificarán las horas de dedicación, y los trabajos a
ejecutar. 
Conexionado y puesta en funcionamiento de los nuevos puestos de datos RJ45, que se han instalado, con
conexionado al RACK de zona mini. 
Conexionado y puesta en funcionamiento de los nuevos puestos de Datos RJ45, que se han instalado en
concesionario BMW zona exposición. 

                                                                                                                                    PRACTICUM-MODALITAT B. ESTADA A L'EMPRESA ALSAMASA CONSTRUCCIONS S.L 
 
 








ESTEVE TERRADAS 77-99,   
Obra: Reforma y Adaptacion de Barcelona Premium en Calle Esteve Terradas 77-79
% C.I. 0 % C.I. 0 % C.I. 0
Código Tipo Ud Resumen Cantidad Precio (€) Importe (€) Cantidad Precio (€) Importe (€) Cantidad Precio (€) Importe (€)
ESTEVE
TERRADAS
Capítulo 67.811,97 67.811,97 50.487,36 66.650,87
01 Capítulo 6.105,68 6.105,68 3.883,28 11.918,76
N01 Partida m² 28,48 9,05 257,74 28,48 9,05 257,74
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA 0 0
Area de entrega 1 4,77 2,79 13,31
Area de acceso 1 4,46 2,79 12,44
1 0,98 2,79 2,73 28,48
DRT030 Partida ud 6,00 4,10 24,60 6,00 4,10 24,60 75,00 4,10 307,50
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA 0 0




N06 Partida m2 0,36 225,00 81,00 0,36 225,00 81,00 0,00








ET01 Partida m2 259,06 7,35 1.904,09 259,06 7,35 1.904,09 0,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA O 0
Pilares 11 2,50 2,75 75,63
Paredes 1 66,70 2,75 183,43 259,06
DPT020 Partida m² 28,10 7,95 223,40 28,10 7,95 223,40 0,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA 1 0
tabique de pladur 1 8,80 2,79 24,55
1 1,20 2,96 3,55 28,10
N09 Partida m² 77,00 8,90 685,30 77,00 8,90 685,30 532,28 8,90 4.737,29






Eliminar moqueta 1 21,00 21,00
Eliminar chapa de
acero
1 30,00 30,00 77,00
ET02 Partida ud 51,00 12,05 614,55 51,00 12,05 614,55 532,28 12,05 6.413,97
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Eliminar moqueta 1 21,00 21,00
Eliminar chapa de
acero
1 30,00 30,00 51,00
ET03 Partida M2 25,00 92,60 2.315,00 1,00 92,60 92,60 0,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Desmontaje de solerias existentes
Recrecidos de mortero para recibir solerias
Reparacion y reposicion de aplacado de fachada
Desmontaje de mampara con reutilizacion
Apertura de huecos en falso techo continuo
Desmontaje de mostrador
Eliminar forrado de madera
Demolición de partición interior
MEDICION EJECUTADA NUEVAS PARTIDAS
Presupuesto
Reforma y Adaptacion de Barcelona Premium en Calle Esteve Terradas 77-79




1 12,50 2,00 25,00 25,00
Partida M2 1,00 460,00 460,00 1,00 460,00 460,00
01 6.105,68 6.105,68 3.883,28 11.918,76
02 Capítulo 207,03 207,03 165,03 1.249,50
DIO010 Partida Ud 4,00 4,22 16,88 4,00 4,22 16,88 0,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA 2 0
Extintor en pared de
area de clientes
4 4,00 4,00
DII010c Partida Ud 4,00 6,66 26,64 4,00 6,66 26,64 75,00 6,66 499,50
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA 0 0
focos de area de
clientes
4 4,00 4,00
DII010 Partida m² 9,96 12,20 121,51 9.96 12,20 121,51
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA 1 0
Ceiling frame 1 4,15 2,40 9,96 9,96
N03 Partida ud 1,00 42,00 42,00 0,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA 0 1 1,00 1,00
ud 1,00 750,00 750,00 1,00 750,00 750,00
02 207,03 207,03 165,03 1.249,50
04 Capítulo 5.682,07 5.682,07 5.682,60 395,73
PTW070c Partida m² 259,06 17,20 4.455,31 259,06 17,20 4.455,83




11 2,50 2,75 75,63
Paredes forradoes
de madera
1 66,70 2,75 183,43 259,06
PSY050c Partida m² 27,90 43,97 1.226,76 27,90 43,97 1.226,76





2 1,10 2,79 6,14
PSY050c Partida m² 9,00 43,97 395,73 9,00 43,97 395,73
04 5.682,07 5.682,07 5.682,60 395,73
05 Capítulo 12.503,26 12.503,26 7.714,26 8.858,00
N02 Partida ud 1,00 4.789,00 4.789,00
Tabique sencillo yeso laminado 155 mm espesor
CARPINTERÍA Y VIDRIERAS
Puerta de vidrio templado corredera similar y en mampara existente
DESMONTAJE DE LUMINARIA INTERIOR ADOSADA A PARED O TECHO
DESMONTAJE DE LUMINARIA INTERIOR EMPOTRADA EN TECHO
DESMONTAJE DE INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES EXISTENTE
ALBAÑILERÍA
Trasdosado autoportante yeso laminado
Retirada de todas las instalaciones existentes, electricidad, cajas de datos, canaletas, máquinas de climatizacion existentes,
cableado, tubos corrugados, elementos de señalitica, y todos los elementos existentes en la sala de clientes, despachos y
zonas de asesores.
DEMOLICION DE INSTALACIONES
DESMONTAJE CON RECUPERACIÓN DEL MATERIAL DE EXTINTOR PORTÁTIL
Retirada de persiana de recambios, mostrador de recambios, mobiliario, falso techo, lamparas de iluminación, cajas de
conexión y toda los elementos del mostrador de recambios.
Forrado con trasdosado de pladur de pilares zona asesores y despacho jefe de taller





ET05 Partida m² 26,67 85,20 2.272,28 26,67 85,20 2.272,28





1 3,10 2,75 8,53
1 5,55 2,75 15,26
1 1,20 2,40 2,88 26,67
ET06 Partida m2 25,11 135,30 3.397,38 25,11 135,30 3.397,38




1 5,10 2,79 14,23
1 3,90 2,79 10,88 25,11
PMM020 Partida Ud 2,00 1.022,30 2.044,60 2,00 1.022,30 2.044,60






PT Partida Ud 1,00 978,00 978,00 1,00 978,00 978,00
CR11 Partida Ud 1,00 455,00 455,00 1,00 455,00 455,00
PTA
Partida Ud 1,00 6.847,50 6.847,50 1,00 6.847,50 6.847,50
AJPTS
Partida Ud 10,00 22,00 220,00 10,00 22,00 220,00
AJPTS
Partida Ud 1,00 357,50 357,50 1,00 357,50 357,50
05 12.503,26 12.503,26 7.714,26 8.858,00
06 Capítulo 35.016,97 35.016,97 24.745,23 5.272,69
N11 Partida m² 246,00 39,35 9.680,10 246,00 39,35 9.680,10 7,07 39,35 278,20




1 246,00 246,00 246,00
SGP Partida m² 258,50 39,35 10.171,98 258,50 39,35 10.171,98 20,49 39,35 806,28
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA 0 0




Ventana corredera de 2 hojas, para comunicación de despacho de Jefe de Taller, con despacho de recambios. Dimensiones
1200x870 mm. Color plata.
Subtitución de cristal existente roto, en zona junto a pilar, justo donde se sitúa la nueva puerta corredera.
Mampara modular de vidrio
Mampara de vidrio templado y perfil de acero similar a la existente
Ajuste de puertas cortafuegos, puertas de paso de madera, puertas de cristal en despachos de asesores, puertas de rack,
puerta de entrada, por nueva colocación de soleria y cambio de niveles.
Puerta de vidrio templado transparente
ACABADOS Y REVESTIMIENTOS
Suministro y Colocacion de solado BMW Porcelanosa Manhattan grey
Suministro y colocacion de Solado BMW Porcelanosa sand beige
Colocación de 3 cristales, con perfilería, de espesor 5+5, con cantos pulidos, colocados junto a entrada
Instalación de puerta frontal automática, de dos hojas, de dimensiones 1,60 x 2,50 mts, automatica, con sensor de presencia.
despacho de
asesores
1 10,00 10,00 258,50
N12 Partida m² 26,90 18,25 490,93 26,90 18,25 490,93





N12 Partida m² 26,90 18,25 490,93
JARD Partida m 52,60 9,32 490,23 52,60 9,32 490,23 42,60 9,32 397,03





Puertas 4 2,50 10,00 52,60
RIP035 Partida m² 4.700,98 2,80 13.162,74 1.032,50 2,80 2.891,00







11 2,50 2,75 75,63
Paredes forradoes
de madera
1 93,50 2,75 257,13
Frentes de rececpion
directa
1 66,90 1,20 80,28
Paredes de
recepcion directa
1 11,80 2,79 32,92
parades de taller 1 305,00 5,50 1.677,50
Paredes de asesores 1 14,50 2,79 40,46
Cuarto de
telecomunicaciones
1 11,85 2,79 33,06
TECHOS 0
recepcion directa 1 246,00 246,00
asesores 1 46,00 46,00
area de clientes 1 202,00 202,00
despachos 1 20,00 20,00
taller + de 5m de
altura
1 1.990,00 1.990,00 4.700,98
04.11 Partida M2 46,55 12,20 567,91 46,55 12,20 567,91




1 66,50 0,70 46,55 46,55
RTC015 Partida m² 16,50 19,40 320,10 16,50 19,40 320,10





N10 Partida m² 10,90 12,20 132,98 10,90 12,20 132,98
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA 1 0
Relleno y repaso de huecos, taladros, rozas, etc
Suministro de soleria porcelanica gris
Colocacion de soleria porcelanica gris
Junta acero
Pintura plástica lisa blanca





1 10,90 10,90 10,90
N10 Partida m² 115,00 12,20 1.403,00
N10 Partida m² 14,00 4,55 63,70 14,00 4,55 63,70
N14 Partida m² 4,90 4,60 22,54 4,90 4,60 22,54
N16 Partida m² 8,00 28,00 224,00 8,00 28,00 224,00
N18 Partida m² 5,00 85,00 425,00 5,00 85,00 425,00
N19 Partida m² 7,00 45,00 315,00 7,00 45,00 315,00
N20 Partida m² 4,00 60,00 240,00 4,00 60,00 240,00
N21 Partida m² 7,00 45,00 315,00 7,00 45,00 315,00
N22 Partida m² 1,00 110,00 110,00 1,00 110,00 110,00
N22 Partida m² 1,00 39,00 39,00 1,00 39,00 39,00
N23 Partida m² 2,00 71,50 143,00 2,00 71,50 143,00
06 35.016,97 35.016,97 24.745,23 5.272,69
08 Capítulo 0,00 0,00
III100d Partida Ud 46,00 0,00 0,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA 0 0
despachos 12 12,00
area de clientes 4 4,00 16,00
08 0,00 0,00
11 Capítulo 6.629,96 6.629,96 6.629,96 38.956,19
D27JP315b Partida m 258,05 5,72 1.476,05 258,05 5,72 1.476,05
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Area de clientes 2 25,00 50,00
mini colletion 1 24,00 24,00
Mini retrovisores 1 26,00 26,00




Circuito eléctrico monofásico ES07Z1-K (AS) 3G2'5 mm²
ILUMINACIÓN
Instalación de luminaria donwlithg
INSTALACIONES
Colocación de señalitica con simbolo BMW en puertas de cristal.
Colocación de tapajuntas de madera igualando la existente, en zona de encuentros puertas exitentes con trasdosado de pladur.
Tapado de rejas de instalaciones de climatización, desmontaje de marco, tapado con placa continua de pladur y masillado y
pintado del mismo
Pintado de puertas  y ventanas existentes color gris, a blanco RAL 9010, con dos manos de esmalte.
Tapado de rejas de instalaciones de climatización, desmontaje de marco, tapado con placa continua de pladur y masillado y
pintado del mismo
Formación de marco de madera en 3 ventanas delante del punto de cobro, con el pintado de la misma en color blanco
RAL9010.
Tapado y adaptación de pared de plaudr, de antigüa máquina de climatización situada en zona de asesores. Con masillado y
pintado de la pared existente.
Instalación y formación de 2 rejas de ventilación para la instalación de climatización.
Pintura de zócalos en color negro, esmalte color RAL 7021
Suministro, montaje e instalación de zócalo de dm con acabado pintado esmalte blanco 9010,
Pintura plástica negra, en paredes y techos.







despacho 1 8,50 8,50




Vitrinas 1 14,60 14,60
Despacho de jefe de
taller y
administracion
1 15,85 15,85 258,05
D27JP305b Partida m 75,10 5,66 425,07 75,10 5,66 425,07
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA 1 0







area de clientes 1 18,00 18,00 75,10
IEH010 Partida m 0,00 0,00
D27KA825 Partida Ud 4,00 59,60 238,40 4,00 59,60 238,40
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA 1 0
Despachos nuevos 4 4,00 4,00
IAF070 Partida m 874,60 2,02 1.766,69 874,60 2,02 1.766,69
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal



























Circuito eléctrico monofásico ES07Z1-K (AS) 3G1'5 mm²
Cable multipolar RV-K 5G2'5mm²
Punto de luz sencillo múltiple realizado en tubo PVC corrugado de D=16






subida a techo y
bajada de techo
17 5,00 85,00 874,60
N07 Partida ud 11,00 89,15 980,65 11,00 89,15 980,65
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA 0 0
Recepcion directa 1 1,00
Asesores BMW 4 4,00
Asesores MINI 2 2,00
Despachos 4 4,00 11,00
N21 Partida ud 12,00 89,15 1.069,80 12,00 89,15 1.069,80
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA 0 0
Mobiliario vario 10 10,00 10,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Asesores 0
Panel digital 2 2,00 2,00
N17 Partida ud 2,00 89,15 178,30 2,00 89,15 178,30
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA 0 0
Isseta bar M 2 2,00 2,00
N22 Partida ud 75,00 6,60 495,00 75,00 6,60 495,00 6,00 6,60 39,60
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Unidades 75 75,00 75,00
N-21-B Partida ud 46,00 75,00 3.450,00 46,00 75,00 3.450,00
N-21-C Partida h 16,00 24,00 384,00 16,00 24,00 384,00
N21 Partida UD 0,00 92,20 0,00
N22 Partida UD 1,00 92,20 92,20 1,00 160,00 160,00
N23 Partida UD 1,00 92,20 92,20 1,00 98,00 98,00
TELECOMUNICACIONES
RACK29 Partida ud Armario Rack 29 U de 600x600mm 1,00 945,59 945,59€
h Partida ud Desplazamiento de cableado y paneles entre rack existente y nuevo rack. Incluyendo desparcheo y nuevo parcheo entre switches y puntos. Incluye movimiento de electrónica existente. 1,00 655,20 655,20€
qerfgvb Partida m Suministro e instalación de cable de datos utp cat6. Grado de dificultad elevado. 3.355,00 1,55 6.710,00
PATCH Partida ud Suministro einstalación de panel de conexiones de 24 puertos cat6 5,00 287,30 1.436,50
PASAHILOS Partida ud Suministro e instalación de panel pasahilos de
1U
5,00 43,55 217,75
Montaje de Luminarias de Leds
Toma de 380v
Instalación de fontanería para mueble de iseta bar.
Instalacion de saneamiento para iseta bar
Puntos de conexión datos RJ45
Instalación provisional de vendedores datos y tomas de corriente, en zona taller, para nueva instalación de mobiliario, suelo y
climatización en sala de asesores.
Caja empotrada en suelo
Caja empotrada en suelo (a)
Caja empotrada en suelo (b)
LATIGUILLO 50CMPartida ud Latiguillo utp cat6 de 0.5 metros para parcheo en rack y conexión desde toma a ordenador 98,00 6,44 631,12
CONEC Partida ud Suministro e instalación de conector utp cat6 98,00 9,17 898,66
CERTIF Partida ud Certificación punto de red 98,00 5,40 529,20
RET Partida ud Retirada de cableado existente cat5e. 1,00 1.474,20 1.474,20
ADEC EXIST Partida ud Adecuación de entrada de cableado de telefonía existente. 1,00 640,90 640,90
ELEVADOR Partida dia Medios de elevación en plataforma de 6 metros. 15,00 32,50 487,50
CAJA4TC2RJ Partida ud Suministro e instalción de conjunto  portamecanismos de superficie, equipado con 4 tomas de corriente 2P+T-16A Schuko blancas y 2 conectores de comunicaciones RJ45 (voz y datos). Y retirada de caja existente. 3,00 76,93 230,79
CAJA3RJ Partida ud Suministro e instalción de conjunto  portamecanismos de superficie, equipado con 3 conectores de comunicaciones RJ45 (voz y datos). Y retirada de caja existente. 1,00 38,61 38,61
CAJA2TC2RJ Partida ud Suministro e instalción de conjunto  portamecanismos de superficie, equipado con 2 tomas de corriente 2P+T-16A Schuko blancas y 2 conectores de comunicaciones RJ45 (voz y datos). Y retirada de caja existente. 7,00 53,78 376,46
CAJA2TC3RJ Partida ud Suministro e instalción de conjunto  portamecanismos de superficie, equipado con 2 tomas de corriente 2P+T-16A Schuko blancas y 3 conectores de comunicaciones RJ45 (voz y datos). Y retirada de caja existente. 2,00 55,04 110,08
CAJA2TC4RJ Partida ud Suministro e instalción de conjunto  portamecanismos de superficie, equipado con 2 tomas de corriente 2P+T-16A Schuko blancas y 4 conectores de comunicaciones RJ45 (voz y datos). Y retirada de caja existente. 2,00 61,76 123,52
3,00 84,91 254,73
CAJA4TC4RJ Partida ud Suministro e instalción de conjunto  portamecanismos de superficie, equipado con 4 tomas de corriente 2P+T-16A Schuko blancas y 4 conectores de comunicaciones RJ45 (voz y datos). Y retirada de caja existente.
1,00 101,64 101,64
CAJA4TC6RJ Partida ud Suministro e instalción de conjunto  portamecanismos de superficie, equipado con 4 tomas de corriente 2P+T-16A Schuko blancas y 6 conectores de comunicaciones RJ45 (voz y datos). Y retirada de caja existente.
CLIMATIZACION
CABLE5X2.5 Partida ML Instalación interconexión de máquinas cableado sección 5X2,5 mm2 210,00 1,37 287,70 210,00 1,37 287,70
CASSETE Partida UD Unidades de Cassette (maquina interior y exterior) de climatización 3,00 1.753,72 5.261,16 3,00 1.753,72 5.261,16
INSTELECTCASSETTEPartida PA Instalación eléctrica de maquinas cableado sección 3X4 mm2 1,00 869,97 869,97 1,00 869,97 869,97
TFRIG3858 Partida ML Tubo de cobre frigorífico de 3/8"- 5/8" aislado 210,00 5,97 1.253,70 210,00 5,97 1.253,70
Suministro de tubo de cobre frigorífico de 3/8"-5/8" aislado mediante espuma elastomérica de espesor 20 mm.
Instalación interconexión de máquinas y
cableado mediante conductor de cobre de
seccion 5x2,5 mm2, designación RZ1 0,6/1 kv,
(une 21123-4), libre de halógenos, no
propagador del incendio (une-en 50266), con
CORRM25 Partida PA Tubo de PVC flexible corrugado libre de halógenos, de diámetro M25 1,00 489,30 489,30 1,00 489,30 489,30
PVC32 Partida ML Tubo de PVC de diámetro 32mm 100,00 1,25 125,00 100,00 1,25 125,00
VALORACIONEC3Partida PA Mano de obra conexión y alimentación 1,00 1.511,25 1.511,25 1,00 1.511,25 1.511,25
SPLIT 4x1 Partida PA Sistema climatización 4x1 1,00 4.052,71 4.052,71 1,00 4.052,71 4.052,71
TFRIG3814 Partida ML Tubo de cobre frigorífico de 3/8"-1/4" aislado 120,00 3,50 420,00 120,00 3,50 420,00
CABLE5X2.5 Partida ML Instalación interconexión de máquinas cableado sección 5X2,5 mm2 120,00 1,37 164,40 120,00 1,37 164,40
INSTELECTSPLIT Partida PA Instalación eléctrica de maquinas cableado sección 3X4 mm2 1,00 450,70 450,70 1,00 450,70 450,70
CORR25SPLITS Partida PA Tubo de PVC flexible corrugado libre de halógenos, de diámetro M25 1,00 279,60 279,60 1,00 279,60 279,60
VALORACIONEC5Partida PA Mano de obra conexión y alimentación 1,00 2.518,75 2.518,75 1,00 2.518,75 2.518,75
BOMBACONDENSPartida UD Bombas de condensados 4,00 115,70 462,80 4,00 115,70 462,80
CARGAGAS Partida KG Cargas de gas de las máquinas 16,00 28,60 457,60 16,00 28,60 457,60
Cargas de gas de las máquinas. Con gas R410.
PLATELEV Partida U PLATAFORMA ELEVADORA TIJERA 1,00 357,50 357,50 1,00 357,50 357,50
Plataforma elevadora eléctrica para trabajo hasta 6m de altura.
11 6.629,96 6.629,96 6.629,96 38.956,19
14 Capítulo 105,00 105,00 105,00
XUX010 Partida Ud 1,00 105,00 105,00 1,00 105,00 105,00
14 105,00 105,00 105,00
15 Capítulo 1.352,00 1.352,00 1.352,00
GRB010 Partida m³ 520,00 2,60 1.352,00 520,00 2,60 1.352,00
15 1.352,00 1.352,00 1.352,00
16 Capítulo 210,00 210,00 210,00
YCX010 Partida Ud 1,00 105,00 105,00 1,00 105,00 105,00
YIX010 Partida Ud 1,00 105,00 105,00 1,00 105,00 105,00
16 210,00 210,00 210,00
TOTAL PRESUPUESTO INICIAL ESTEVE TERRADES 67.811,97 67.811,97
TOTAL : 50.487,36 TOTAL : 66.650,87
TOTAL CERTIFICACION: 117138 €
CONJUNTO DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
CONJUNTO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
CONTROL DE CALIDAD
CONJUNTO DE PRUEBAS Y ENSAYOS
GESTION DE RESIDUOS
TRANSPORTE CON CAMIÓN DE MEZCLA SIN CLASIFICAR DE RESIDUOS INERTES
SEGURIDAD Y SALUD
                                                                                                                                    PRACTICUM-MODALITAT B. ESTADA A L'EMPRESA ALSAMASA CONSTRUCCIONS S.L 
 
 




SANT ADRÀ DEL BESOS 
C/ SANT JOAN D'AUSTRIA 1 
  
Obra:
% C.I. 0 % C.I. 0 % C.I. 0
Código Tipo Ud Resumen Cantidad Precio (€) Importe (€) Cantidad Precio (€) Importe (€) Cantidad Precio (€) Importe (€)
AUTOS 
BUIGAS_SAN
T ADRIA DE 
BESOS
Capítulo 50.191,24 50.191,24
01 Capítulo 1.004,61 1.004,61 982,61 1.419,52
DPT020 Partida m² 8,88 7,90 70,15 8,88 7,90 70,15
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA 1 0
Tabique Biker's Meet 
y probador
1,80 2,96 5,33
1,20 2,96 3,55 8,88
N01 Partida m² 26,28 9,05 237,83 26,28 9,05 237,83
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA 0 0
Despacho jefe de 
servicio
1 8,76 3,00 26,28 26,28
DRT030 Partida ud 5,00 4,10 20,50 5,00 4,10 20,50 15,00 4,10 61,50
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA 1 0
Puntos de luz en 
techo para puestos 
de consulta MINI
3 3,00
Punto luz techo 
exposicion BMW
1 1,00 4,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA 2 0
Punto de luz 
banderola Motorrad
1 1,00 1,00
DFL010 Partida ud 1,00 22,00 22,00





N06 Partida m3 0,36 205,00 73,80 0,36 205,00 73,80
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA 0 0
Mostrador Fast Lane 
Mini
1,10 0,27 1,20 0,36 0,36
N08 Partida ud 14,00 6,22 87,08 14,00 6,22 87,08 60,00 6,22 373,20
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA 1 0
Expsocion motos 14 14,00 14,00
N09 Partida m² 51,10 7,95 406,25 51,10 7,95 406,25
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA 1 0
Zona de "Ride and 
Style" y "Biker's 
Meet"
51,10 51,10 51,10
N16 Partida ud 1,00 87,00 87,00 1,00 87,00 87,00 1,00 87,00 87,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Punto de carga lenta 
de planta 2 pasa a 
planta baja
1 1,00 1,00
MEDICION EJECUTADA NUEVAS PARTIDAS CERTIFICACIÓN FINAL OBRAS DE Reforma y Adaptacion de arcelona Premium en Sant Adria de Besos
Presupuesto
Reforma y Adaptacion de arcelona Premium en Sant Adria de Besos
DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS OBRA EXPOSICION
Demolición de partición interior
Desmontaje de mampara con reutilizacion
Apertura de huecos en falso techo continuo
Desmontaje de banderola decorativa
Desmontaje de mostrador
Levantado de piezas decorativas
Desmontaje de soleria existente
Reubicacion de instalacion de carga lenta 220v
E01               Partida 56,34 7,90 445,09 56,34 7,90 445,09
E43               Partida 22,53 9,90 223,05 22,53 9,90 223,05
E46               Partida 1,00 229,68 229,68 1,00 229,68 229,68
01 1.004,61 1.004,61 982,61 # 1.419,52
02 Capítulo 989,25 989,25 989,25 # 3.860,60
DIO010 Partida Ud 1,00 4,22 4,22 1,00 4,22 4,22
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA 2 0
Extintor en pared de 
boutique de Motorrad
1 1,00 1,00
DII010c Partida Ud 12,00 6,66 79,92 12,00 6,66 79,92






DII010 Partida m² 9,96 12,20 121,51 9,96 12,20 121,51 110,00 12,20 1.342,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA 1 0
Ceiling frame 4,15 2,40 9,96 9,96
N03 Partida ud 7,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA 0 0
Area entrega BMW 5 5,00
Area entrega MINI 2 2,00 7,00
N05 Partida ud 12,00 65,30 783,60 12,00 65,30 783,60
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA 0 0
Instalaciones Fast 
Lane Mini: extraccion 










Ud. Traslado de muebles de zona motos, con medios manuales, consistentes en 2 
operarios durante 8 horas. 
DEMOLICION DE INSTALACIONES
DESMONTAJE CON RECUPERACIÓN DEL MATERIAL DE EXTINTOR PORTÁTIL
DESMONTAJE DE LUMINARIA INTERIOR ADOSADA A PARED O TECHO
DESMONTAJE DE LUMINARIA INTERIOR EMPOTRADA EN TECHO
DESMONTAJE DE ELEVADOR
DESMONTAJE DE INSTALACIONES VARIAS
Demolición de pavimento existente en zona de boutique, y en zona anexa del antiguo 
taller de mini. Con picado manual de las piezas, retirada y traslado a saco contenedor y 
preparación de soporte para nuevo pavimento. 
Ud.Demolición de forma manual, de pared trasdosada en zona de motos. Con la 
retirada del trasdosado y la prolongación del falso techo hasta el encuentro con el 






N30 Partida ud 1,00 0,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA 1 0
Ceiling frame 1 1,00 1,00
E03               Partida 1,00 783,60 783,60 1,00 783,60 783,60
E04               Partida 1,00 475,00 475,00 1,00 475,00 475,00
E06               Partida 10,00 126,00 1.260,00 10,00 126,00 1.260,00
02 989,25 989,25 989,25 3.860,60
04 Capítulo 907,06 907,06 907,06 0,00
PTW070c Partida m² 51,36 16,55 850,01 51,36 16,55 850,01
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA 0 0
Trasdosado de 
alicatado en Area 
entrega BMW
17,75 3,00 53,25
Puerta aseo -1 0,90 2,10 -1,89 51,36
PSY050c Partida m² 1,32 43,22 57,05 1,32 43,22 57,05
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA 0 0
Cerrado de 
Mostrador Fast Lane 
Mini
1,10 1,20 1,32 1,32
04 907,06 907,06 907,06 0,00
05 Capítulo 5.043,93 5.043,93 5.043,93 2.159,00
N02 Partida ud 2,00 920,13 1.840,26 2,00 920,13 1.840,26
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA 0 0
Entrega BMW VN 1 1,00
Entrada a area de 
entrega BMW desde 
vestibulo
1 1,00 2,00
PMM010 Partida m² 22,22 98,50 2.188,67 22,22 98,50 2.188,67
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA 2 0
Ud- Retirada de las instalaciones existentes en la sala boutique, retirada de cajas 
eléctricas en zona de wall box, retirada de instalaciones existentes en pared de nueva 
instalación de wall box, retirada y tapado de cajas de luz en entrada, zona de cuadros 
eléctricos y retirada de cuadro eléctrico de maniobra de la puerta rápida. 
Retirada de forma manual de la puerta rápida de entrada a taller de mini, y carga de la 
misma y traslado a concesionario BMW SANT BOI.   
Ud. Corte de la instalación de agua contraincendios, vaciado de la instalación de planta 
0-entresuelo-1, corte de la instalación de sprinklers, y nueva instalación adaptada a la 
nueva cota de falso techo. Colocación de los nuevos sprinklers y rellenado de la 
instalación contraincendios, realización de pruebas de funcionamiento. 
ALBAÑILERÍA
DESMONTAJE DE INSTALACION INTERIOR ELECTRICA
CARPINTERÍA Y VIDRIERAS
Puerta de vidrio templado en mampara existente
Mampara modular de vidrio
Trasdosado autoportante yeso laminado
Tabique sencillo yeso laminado 155 mm espesor
Despacho de ventas 7,43 2,99 22,22 22,22
PMM020 Partida Ud 1,00 1.015,00 1.015,00 1,00 1.015,00 1.015,00





E19               Partida 1,00 2.159,00 2.159,00 1,00 2.159,00 2.159,00
05 5.043,93 5.043,93 5.043,93 2.159,00
06 Capítulo 33.628,53 33.628,53 33.628,53 1.295,98
N11 Partida m² 51,10 39,95 2.041,45 51,10 39,95 2.041,45
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA 1 0
Antigua Zona de 
"Ride and Style" y 
"Biker's Meet"
51,10 51,10 51,10
SGP Partida m² 40,00 39,95 1.598,00 40,00 39,95 1.598,00 9,50 39,95 379,53
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA 0 0
Sala entrega BMW 
VN
40,00 40,00 40,00
N12 Partida m² 51,10 7,20 367,92 51,10 7,20 367,92
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA 2 0
Zona de "Ride and 
Style" y "Biker's 
Meet"
51,10 51,10 51,10
JARD Partida m 45,00 9,15 411,75 45,00 9,15 411,75
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA 0 0
Puertas en Sala 
entrega BMW VN
2 0,90 1,80 1,80
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA 1 0
Junta perimetral en 
nueva soleria 
Antigua Zona de 
"Ride and Style" y 
"Biker's Meet"
21,60 21,60 21,60
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA 2 0
Junta perimetral en 
soleria Zona de 
"Ride and Style" y 
"Biker's Meet"
21,60 21,60 21,60
E14               Partida 20,45 39,95 816,98 20,45 39,95 816,98
Ud. Realización de cambio de mampara en acceso desde vestibulo hasta zona de 
entrega de vehiculos, con el desmontaje de la mampara de aluminio de separación, 
corte de cristal y la colocación de una nueva puerta de cristal y aluminio, de iguales 
caracteristicas a las existente. 
M2- Colocación de nuevo suelo de parquet en zona de entrega de bmw, en la entrada 
desde la sala de entrega y colocación de parquet en zona de despacho de entregas. Con 
parquet laminado y parte proporcional de perfil de acero inoxidable perimetral. 
Puerta de vidrio templado transparente
ACABADOS Y REVESTIMIENTOS
Colocacion de solado existente BMW Porcelanosa Manhattan grey
Solado BMW Porcelanosa sand beige
Colocacion de soleria de madera existente
Junta acero
E12               Partida 20,00 19,50 390,00 20,00 19,50 390,00
E16               Partida 1,00 89,00 89,00 1,00 89,00 89,00
RIP035 Partida m² 269,90 2,80 755,72 269,90 2,80 755,72








Pilares showroom 4 1,25 2,99 14,95
Techo sala de 
reuniones
64,35 64,35 269,90
N13 Partida m² 3.328,50 2,70 8.986,95 3.328,50 2,70 8.986,95
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA 0 0
Techo Area entrega 
BMW
300,40 300,40
Canto desnivel techo 
BMW
7,30 0,50 3,65
Techo Area entrega 
MINI
64,50 64,50












Ud. Cambio de piezas rotas en la zona de entrada, con piezas procedentes de la retirada 
de las mismas en el despacho de mini existente. Se incluye en esta partida, la retirada 
de las piezas de forma individual, cambio y substitución de las mismas y nuevo 
rejuntado de las mismas. 
 

Ud. Instalación de enchufes en pared junto al baño, trazado con tubo de acero 
inoxidable con la colocación de 2 tomas de corriente. 
Pintura plástica lisa blanca
Repaso pintura plástica lisa blanca




1,10 1,20 1,32 503,23
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA 1 0




Techo Expo BMW M 
(existente)
805,50 805,50
Techo zona de 
despachos
240,00 240,00




Puertas aseos y 
escalera
-3 0,90 2,10 -5,67
Pilares Expo BMW M 
(anterior exposic. 
motos)
4 1,60 3,22 20,61
6 1,25 3,22 24,15
Pared Expo BMW M 
(existente)
72,85 3,22 234,58
Pilares Expo BMW M 
(existente)
3 1,60 3,22 15,46
27 1,25 3,22 108,68
Pared zona de 
despachos
48,45 3,22 156,01
Pilares zona de 
despachos
3 1,25 3,22 12,08
1 1,60 3,22 5,15 2.042,50
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA 2 0









Pilares 10 1,25 2,99 37,38 782,77
N35 Partida m² 5.683,20 2,00 11.366,40 5.683,20 2,00 11.366,40
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Techo 1.760,00 1.760,00
Paredes 90,00 3,20 288,00
110,00 3,20 352,00
50,00 3,20 160,00
Pilares 55 1,60 3,20 281,60
Dos plantas 2 2.841,60 5.683,20
RIP035b Partida m² 76,33 3,35 255,71 76,33 3,35 255,71





Pilares 7,65 7,15 54,70
Repaso de pintura plastica lisa blanca
Pintura plástica lisa negra
1,25 3,50 4,38 76,33
N14 Partida m² 513,01 2,65 1.359,48 513,01 2,65 1.359,48












Pilares 7 1,60 3,22 36,06 513,01
RIP030 Partida m² 45,78 2,90 132,76 45,78 2,90 132,76
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA 2 0
pared de asesores 
Motorrad
12,11 2,99 36,21
pilares 2 1,60 2,99 9,57 45,78
04.11 Partida M2 9,10 12,20 111,02 9,10 12,20 111,02





2 0,55 3,50 3,85 9,10
RTC015 Partida m² 185,52 17,70 3.283,70 185,52 17,70 3.283,70
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA 0 0
Area Entrega BMW 72,9 72,90 72,90
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA 1 0




Techo Expo BMW M 
(existente)
805,50 805,50










Repaso pintura plastica negra
Pintura plástica gris
Esmalte sintetico sobre panel metalico
Falso techo continuo
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA 2 0
Techo motos usadas 
y boutique
545,30 545,30




N04 Partida m² 33,60 32,30 1.085,28 33,60 32,30 1.085,28




Recortes de soleria 2 16,80 33,60
N10 Partida m² 10,90 16,20 176,58 10,90 16,20 176,58
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA 1 0
Banderola en techo 
en exposicion de 
motos
10,90 10,90 10,90
N15 Partida M² 40,09 42,30 1.695,81 40,09 42,30 1.695,81
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA 1 0
Expo BMW M 285,75 285,75
Expo MINI 359,00 359,00
Porcentaje de soleria 
dañada prevista
0,03 644,75 19,34
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA 2 0
Soleria existente 






Porcentaje de soleria 
dañada prevista
0,03 691,65 20,75 0,00
06 33.628,53 33.628,53 33.628,53 1.295,98
08 Capítulo 0,00 0,00
III100d Partida Ud 0,00 0,00 0,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA 0 0
Area entrega BMW 10 10,00 10,00
08 0,00 0,00
11 Capítulo 7.756,86 7.756,86 7.756,86 3.471,81
D27JP315b Partida m 560,70 4,22 2.366,15 560,70 4,22 2.366,15
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA 0 0
Recepcion directa 
MINI (desde punto 
existente cableado 
en superficie en 
regleta adosada a 
rodapie)
3,50 3,50
Area Entrega Directa 
BMW (Por falso 
techo, bajada por 




Relleno y repaso de huecos, taladros, rozas, etc
Sustitucion de soleria dañada
ILUMINACIÓN
Luminaria de techo tipo downlight
INSTALACION DE ELECTRICIDAD
Circuito eléctrico monofásico ES07Z1-K (AS) 3G2'5 mm²
Area entrega MINI  
(Por falso techo, 
bajada por pilar y 
roza por suelo hasta 
terminal)
31,70 31,70 46,20
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA 2 0
Puesto de asesores 
(Por falso techo, 
bajada por pilar y 




Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA 0 0
Entrega motorrad 
(Por falso techo, 
bajada por pilar y 
roza por suelo hasta 
terminal)
32,70 32,70
Entrega BMW VN 
(Por falso techo, 
bajada por pilar y 
roza por suelo hasta 
terminal)
24,70 24,70
Life Style (Por falso 
techo, bajada por 
pilar y roza por suelo 
hasta terminal)
12,10 12,10 69,50
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA 1 0
Expo BMW M (Por 
falso techo bajo el 










Expo MINI  (Por 
falso techo, bajada 




Por falso techo y 
bajada por pared
8,60 8,60 209,10
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA 2 0
Panel digital  (Por 
falso techo, bajada 
por pilar y roza por 
suelo hasta terminal)
15,00 15,00 15,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA 0 0
Isseta bar M  (Por 
falso techo, bajada 
por pilar y roza por 
suelo hasta terminal)
8,00 8,00
Roza por pared 
desde cuadro a 
terminal
25,00 25,00 33,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA 0 0
Area de entrega (Por 
falso techo, bajada 
por pilar y roza por 
suelo hasta terminal)
10,20 10,20 10,20
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA 1 0
Consulta (Por falso 
techo bajo el suelo 









por pared hasta 
terminal)
8,00 8,00
Bikers meet  (Por 
falso techo, bajada 
por pilar y roza por 
suelo hasta terminal)
18,00 18,00 26,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA 1 0
Mini Hub  (Por falso 
techo, bajada por 
pilar y roza por suelo 
hasta terminal)
34,15 34,15 34,15
D27JP305b Partida m 158,00 4,15 655,70 158,00 4,15 655,70
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA 1 0









IEH010 Partida m 54,15 7,22 390,96 54,15 7,22 390,96
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA 0 0
Wallbox (Por falso 
techo, bajada por 
pilar y roza por suelo 
hasta terminal)
20,00 20,00 20,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA 1 0
Mini Hub (Por falso 
techo, bajada por 
pilar y roza por suelo 
hasta terminal)
34,15 34,15 34,15
D27KA825 Partida Ud 4,00 52,20 208,80 4,00 52,20 208,80 26,00 52,20 1.357,20
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA 1 0
punto de luz en 
techo Mesas Mini
3 3,00




IAF070 Partida m 234,10 1,67 390,95 234,10 1,67 390,95
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA 0 0
Recepcion directa 
MINI (desde punto 
existente cableado 
en superficie en 
regleta adosada a 
rodapie)
3,50 3,50
Circuito eléctrico monofásico ES07Z1-K (AS) 3G1'5 mm²
Cable multipolar RV-K 5G2'5mm²
Punto de luz sencillo múltiple realizado en tubo PVC corrugado de D=16
Cable rígido U/UTP no propagador de la llama
Area Entrega Directa 
BMW (Por falso 
techo, bajada por 
pilar y roza por suelo 
hasta terminal)
11,00 11,00
Area entrega MINI  
(Por falso techo, 
bajada por pilar y 
roza por suelo hasta 
terminal)
31,70 31,70 46,20
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA 2 0
Puesto de asesores 
(Por falso techo, 
bajada por pilar y 




Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA 0 0
Area de entrega (Por 
falso techo, bajada 
por pilar y roza por 
suelo hasta terminal)
10,20 10,20 10,20
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA 1 0
Consulta (Por falso 
techo bajo el suelo 









por pared hasta 
terminal)
8,00 8,00
Bikers meet  (Por 
falso techo, bajada 
por pilar y roza por 
suelo hasta terminal)
18,00 18,00 26,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA 1 0
Mini Hub  (Por falso 
techo, bajada por 
pilar y roza por suelo 
hasta terminal)
34,15 34,15 34,15
N07 Partida ud 6,00 89,15 534,90 6,00 89,15 534,90





Area Entrega Directa 
BMW
1 1,00
Area entrega MINI 1 1,00 3,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA 2 0
Puesto de asesores 3 3,00 3,00
N21 Partida ud 23,00 89,15 2.050,45 23,00 89,15 2.050,45
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA 0 0
Toma de corriente 
simple
6 6,00 6,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Caja empotrada en suelo
Caja empotrada en suelo (a)
PLANTA 1 0
Expo BMW M 8 8,00
Expo MINI 7 7,00 15,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA 2 0
Panel digital 2 2,00 2,00
N17 Partida ud 2,00 89,15 178,30 2,00 89,15 178,30
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA 0 0
Isseta bar M 2 2,00 2,00
N19 Partida ud 8,00 89,15 713,20 8,00 89,15 713,20
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA 0 0
AREA ENTREGA 0 0,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA 1 0
Consulta 6 6,00 6,00





Bikers meet 1 1,00 2,00
N22 Partida ud 1,00 89,15 89,15 1,00 89,15 89,15
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA 1 0
Mini Hub 1 1,00 1,00
n20 Partida UD 2,00 89,15 178,30 2,00 89,15 178,30
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA 0 0
Wallbox 1 1,00 1,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA 1 0
Mini Hub 1 1,00 1,00
E10               Partida 3,00 52,20 156,60 3,00 52,20 156,60
E11               Partida 2,00 182,00 364,00 2,00 182,00 364,00
E16               Partida 1,00 39,00 39,00 1,00 39,00 39,00
E17               Partida 1,00 66,25 66,25 1,00 66,25 66,25
E18               Partida 1,00 39,50 39,50 1,00 39,50 39,50
Ud. Traslado de 3 puntos de luz que con el traslado de la mampara quedan fuera de la 
sala de entrega de BMW. Se incluye en esta partida, retirada de las luces, apertura de 
nuevos huecos en falso techo, tapado de los existentes, prolongación de la instalación 
electrica hasta los nuevos puntos de luz. 
Ud. Traslado de 2 puntos de aire acondicionado situados en la boutique, que con el 
traslado de la mampara quedaban justo situados sobre la misma mampara. Se incluye 
en esta partida, retirada de los difusores rotacionales, desplazamiento de los cajones de 
plenum, apertura de nuevos huecos en falso techo, tapado de los existentes, 
prolongación de la instalación de climatización hasta el punto nuevo y colocación de los 
difusores rotacionales existentes en su nueva ubicación. 
Ud. Instalación de enchufes en pared junto al baño, trazado con tubo de acero 
inoxidable con la colocación de 2 tomas de corriente. 
Ud. Anulación de cajas eléctricas en suelo, en varias zonas de taller de mini existente. 
Ud. Colocación de caja empotrada con 2 tomas RJ45 y 4 tomas eléctricas. con 
alimentación de la caja desde planta sotano 1. Se incluye en esta partida la realización 
de un taladro en forjado con máquina de agua, y la alimentación de las cajas con tomas 
de voz y datos. 
Caja empotrada en suelo (b)
Caja empotrada en suelo (c)
Caja empotrada en suelo (d)
Toma de  380v
E13               Partida 2,00 89,15 178,30 2,00 89,15 178,30
E24               Partida 4,00 55,60 222,40 4,00 55,60 222,40
E25               Partida 24,00 8,88 213,12 24,00 8,88 213,12
E26               Partida 24,00 4,10 98,40 24,00 4,10 98,40
E27               Partida 83,00 8,88 737,04 83,00 8,88 737,04
11 7.756,86 7.756,86 7.756,86 3.471,81
14 Capítulo 105,00 105,00 105,00
XUX010 Partida Ud 1,00 105,00 105,00 1,00 105,00 105,00
14 105,00 105,00 105,00
15 Capítulo 546,00 546,00 1.352,00
GRB010 Partida m³ 520,00 1,05 546,00 520,00 2,60 1.352,00
15 546,00 546,00 1.352,00
16 Capítulo 210,00 210,00 210,00
YCX010 Partida Ud 1,00 105,00 105,00 1,00 105,00 105,00
YIX010 Partida Ud 1,00 105,00 105,00 1,00 105,00 105,00
16 210,00 210,00 210,00
17 Capítulo 0,00 5.654,21 0,00 5.036,01
Partida Ud
E33               Partida 1,00 60,00 60,00 1,00 60,00 60,00
E34               Partida 1,00 158,00 158,00 1,00 158,00 158,00
E30               Partida 8,38 39,50 331,01 8,38 39,50 331,01
UD- Arrancado de vinilos en cristales perimetrales de sala de entrega de BMW. de 
forma manual y con limpieza posterior del cristal. 
UD--Traslado de televisión desde la planta tercera y realización de la instalación desde 
punto de conexión mas próximo situado a unos 10 metros, de cable coaxial para 
instalación antena, tomas de electricidad y soporte de televisión situada en zona de sala 
de entrega de BMW. 
TRABAJOS VARIOS DE ADECUACUACIÓN INTERIOR
CONJUNTO DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
m2 Colocación de parquet laminado, con parte proporcional de instalación de perfil 
perimetral de acero inoxidable. 
  
SEGURIDAD Y SALUD
CONJUNTO DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
CONJUNTO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
CONTROL DE CALIDAD
CONJUNTO DE PRUEBAS Y ENSAYOS
GESTION DE RESIDUOS
TRANSPORTE CON CAMIÓN DE MEZCLA SIN CLASIFICAR DE RESIDUOS INERTES
Ud. Traslado de los puntos de detección existentes en la instalación y que se colocan en 
la nueva zona de falsos techos.    
Ud. Instalación de nuevas luces de 36w suministradas por la propiedad.  
Ud. Retirada de las nuevas luces de 36w suministradas por la propiedad.  
Ud. Instalación de nuevas luces de 30w suministradas por la propiedad.  
Ud. Instalación de 2 puestos de trabajo en zona de entrega de motos, con la colocación 
de una caja de 4 tomas de corriente y 2 tomas RJ45 en cada puesto.Con la localización 
de la red de telecomunicaciones, apertura en suelo de taladro con broca de agua, y 
trazado de toda la instalación por canaleta de pvc blanco. 
E31               Partida 12,07 39,50 476,77 12,07 39,50 476,77
E29               Partida 12,07 11,00 132,77 12,07 11,00 132,77
E48               Partida 14,00 105,00 1.470,00 14,00 105,00 1.470,00
E36               Partida 6,00 135,70 814,20 2,00 135,70 271,40
E37               Partida 1,00 99,00 99,00 1,00 99,00 99,00
E38               Partida 3,00 89,00 267,00 3,00 89,00 267,00
E39               Partida 3,00 121,70 365,10 3,00 121,70 365,10
E40               Partida 3,00 80,60 241,80 3,00 80,60 241,80
E42               Partida 34,53 12,00 414,36 34,53 12,00 414,36
E47               Partida 1,00 89,00 89,00 1,00 89,00 89,00
E49               Partida 2,00 121,70 243,40 2,00 121,70 243,40
M2- Colocación de zócalo en DM pintado en perimetro de escalera delante de zona 
mini. 
Ud. Instalación de 1 puesto de trabajo en zona de despacho en anterior zona de entrega 
de motos. con la colocación de una caja de 4 tomas de corriente y 2 tomas RJ45 en cada 
puesto.Con la localización de la red de telecomunicaciones, apertura en suelo de taladro 
con broca de agua, y trazado de toda la instalación por canaleta de pvc blanco. 
UD- Instalación de red de datos de 2 puntos de trabajo en zona de porbadores de 
vehiculos. Con canal perimetral de pvc, y busqueda de instalación desde el rack. 
Ud- Adaptación de los puntos de conexión eléctrica y de datos de la nueva ubicación de 
los puestos de trabajo de vendedores y asesores de zona mini, testeado de los puntos 
de conexión, cableado de los mismos hasta los puestos de trabajo y colocación de 
canaletas en los puntos donde la instalación pueda quedar vista y su puesta en 
funcionamiento y testeado de datos y electricidad. 
Ud-Puesta en funcionamiento de las luces que alumbran los puestos de trabajo, con la 
conexión eléctrica y la colocación de bombillas. 
Ud- Realización de los puntos de conexión eléctrica y de datos con la colocación de una 
base de acero inoxidable de la marca SIMON, igual a las existentes, con la realización de 
los siguientes trabajos, realización de perforación en forjado con máquina de taladrar 
con agua, situada a doble altura, trazado de la canalización eléctrica , corte de 
pavimento para el encaste de la cubeta de una dimension de 11x11x10 cm y la 
colocación de la caja y su puesta en funcionamiento.  
Ud- Realización de los puntos de conexión eléctrica y de datos con la colocación de una 
caja akerman de empotrar en pavimento, igual a las existentes, con la realización de los 
siguientes trabajos, realización de perforación en forjado con máquina de taladrar con 
agua para poder alimentar los cables de voz y datos desde el forjado inferior, situada a 
doble altura y con plataforma elevadora, trazado de la canalización eléctrica y de datos, 
corte de pavimento para el encaste de la cubeta de una dimension de 20x10x10 cm y la 
colocación de la caja y su puesta en funcionamiento y testeado de datos y electricidad. 
Ud- Realización de los puntos de conexión eléctrica del panel Mini Hub, consistente en 
la conexión eléctrica del panel, con la colocación de una canaleta de pvc con acabado 
pintado en color negro. 
Ud- Realización de los puntos de conexión eléctrica y de datos con la colocación de una 
caja de superficie, pintada en color negro, igual a las existentes en diferentes zonas de 
la instalación, con la realización de los siguientes trabajos, realización de perforación en 
falso techo para localización de cableado de luz y datos, trazado de la canalización 
eléctrica y de datos con canaleta de pvc pintada en color negro,colocación de caja de 
superficie en paredes y su puesta en funcionamiento y testeado de datos y electricidad. 
m2 Colocación de parquet laminado, con parte proporcional de instalación de zocalo 
perimetral de madera. 
m2. retirada de forma manual, de pavimento de cerámica en zona de despacho de mini, 
para aprovechamiento de las piezas, limpieza de las mismas y posterior colocación en 
entrada. 
E50               Partida 1,00 124,80 124,80 1,00 124,80 124,80
E54               Partida 10,00 14,50 145,00 10,00 14,50 145,00
E55               Partida 1,00 71,20 71,20 1,00 71,20 71,20
E52               Partida 4,00 37,70 150,80 2,00 37,70 75,40




TOTAL : 50.975,24 TOTAL : 17.241,94
TOTAL CERTIFICACION= 68.217,18
Conexión eléctrica mediante la instalación de un enchufe en el techo, de la lona 
colgante de motos.
Realización de conexiones directas con cable eléctrico de plataformas M.  
Apertura y tapado de 8 huecos en falso techo de placa de pladur, con placa de unas 
dimensiones 50x50 cm con encintado y pintado de las mismas. Zona superior a 
expositor coche clase M.  
APERTURA y tapado de 10 huecos en falso techo para la colocación de lona colgante en 
techo, con masillado y pintado del mismo. 
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0 Capítulo 471,96 471,96 471,96 350,00
N01 Partida M3 9,000 52,44 471,96 9,00 52,44 471,96
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VOLUMEN 
INTERIOR NAVE
1 2,250 2,000 2,000 9,000 9,000
N04 Partida ud 1,000 0,00
Partida ud 1,000 350,00 350,00 1,000 350,00 350,00
0 471,96 471,96 471,96 350,00
1 Capítulo 23.480,20 23.480,20 11.365,54 2.172,50
IOD010 Partida Ud 1,000 0,00
IOX010 Partida Ud 4,000 72,06 72,06 1,000 72,06 72,06
IOX010b Partida Ud 9,000 36,00 324,00 9,000 36,00 324,00
IOS010 Partida Ud 20,000 5,46 109,20 20,000 5,46 109,20
IOS020 Partida Ud 10,000 5,46 54,60 10,000 5,46 54,60
IOA010 Partida Ud 26,000 46,56 1.210,56 26,000 46,56 1.210,56
IOJ080 Partida m² 198,800 25,01 4.971,99 198,800 25,01 4.971,99
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Escalera metalica 1 3,800 2,600 9,880
Estructura metalica 1 195,000 195,000 204,880
IOJ040 Partida m² 75,300 82,86 6.239,36
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
75,300 1,000 75,300 75,300
IOB010 Partida Ud 1,000 2.105,23 2.105,23 1,000 2.105,23 2.105,23
IOB021 Partida Ud 1,000 2.250,00 2.250,00 0,000 2.250,00 0,00
IOB022c Partida m 65,000 27,50 1.787,50 65,000 27,50 1.787,50 9,00 27,50 247,50
IOB030 Partida Ud 2,000 365,20 730,40 2,000 365,20 730,40
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta Baja 2 2,000 2,000
IOB020b Partida Ud 1,000 3.625,30 3.625,30
Partida Ud Ejecución de obra civil acometida 1,000 1.400,00 1.400,00 1,000 1.400,00 1.400,00
Partida Ud Protección reja  acometida con tramex 1,000 180,00 180,00 1,000 180,00 180,00
Partida Ud Tapa funcicion arqueta contraincendios 1,000 95,00 95,00 1,000 95,00 95,00
Partida Ud Boletín instalación contraincendios 1,000 250,00 250,00 1,000 250,00 250,00
1 23.480,20 23.480,20 11.365,54 2.172,50
2 Capítulo 9.263,15 9.263,15 7.695,75 3.594,00
N02 Partida UD 1,000 3.456,00 3.456,00 1,000 3.456,00 3.456,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 1,000 1,000
Ele1 Partida ml 125,000 24,06 3.007,50 125,00 24,06 3.007,50
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Ml 125,000 125,000 125,000
Ele2 Partida ml 145,000 5,88 852,60 145,000 5,88 852,60
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ml 145,000 145,000 145,000
Ele3 Partida ml 145,000 2,01 291,45 145,000 2,01 291,45
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
145,000 145,000 145,000
Ele4 Partida Ud 30,000 14,70 441,00 6,00 14,70 88,20
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
30,000 30,000 30,000
Ele5 Partida Ud 4,000 279,90 1.119,60 0,00 279,90 0,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4,000 4,000 4,000
Ele6 Partida Ud 1,000 95,00 95,00 1,00 95,00 95,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Ele7 Partida Ud 1,000 250,00 250,00 1,00 250,00 250,00
Ele8 Partida Ud 4,000 95,00 380,00 4,000 95,00 380,00
Ele9 Partida Ud Nuevo cableado cuadro y cuadro 1,000 400,00 400,00 1,000 400,00 400,00
Ele10 Partida Ud 1,000 169,00 169,00 1,00 169,00 169,00
Partida Ud 1,000 2.300,00 2.300,00 1,00 2.300,00 2.300,00
Sistema de detección y alarma, convencional
Extintor portátil de nieve carbónica CO2
Extintor portátil de polvo químico ABC






Nueva linea electrica emergencia





Instalacion electrica para nave
Bandeja Tipo Rejiband
Tubo rigido
Cable libre de halogenuro 3*2,5
Acometida Incendios
Grupo de presión Bies
Red aérea de distribución 2"
Proyecto Técnico Legalización Eléctrica, incluida la Inpección Eléctrica, ELEC-1-ELEC-4, CFO. 
Retirada de rotulación antigüa, desbrozado de puertas, desbrozado de todo el perimetro
MEDICION EJECUTADA
Boca de incendio equipada (BIE)
Depósito de Bies
Señalización de equipos contra incendios
Señalización de medios de evacuación
Luminaria de emergencia estanca
Protección pasiva contra incendios
Protección pasiva contra incendios en medianeras
Apertura de hueco en puerta seccional existente y colocacion de puerta peatonal
INSTALACION CONTRA INCENDIOS
2 9.263,15 9.263,15 7.695,75 3.594,00
3 Capítulo 2.294,72 2.294,72 2.293,90 2.165,00
RIP020 Partida m² 791,284 2,90 2.294,72 791,000 2,90 2.293,90
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Pilares.... 5 2,450 4,750 58,188
7 1,950 4,750 64,838
Paredes 92,650 4,750 440,088
66,000 4,750 313,500
Ventanas exteriores -13 1,200 2,500 -39,000
Puertas de acceso -1 4,100 3,500 -14,350
-2 3,000 3,500 -21,000
Ventanas interiores -3 2,000 1,200 -7,200
Puertas interiores -2 0,900 2,100 -3,780 791,284
RIP020 Partida ml 190,000 5,00 950,00 190,00 5,00 950,00
RIP020 Partida m² 10,000 121,50 1.215,00 10,00 121,50 1.215,00
3 2.294,72 2.294,72 2.293,90 2.165,00
5 Capítulo 641,25 641,25 384,75
GRB010 Partida m³ 25,000 25,65 641,25 15,000 25,65 384,75
5 641,25 641,25 384,75
6 Capítulo 600,00 600,00 600,00
XUX010 Partida Ud 1,000 600,00 600,00 1,000 600,00 600,00
6 600,00 600,00 600,00
7 Capítulo 1.302,00 1.302,00 1.302,00
YCX010 Partida Ud 1,000 1.152,00 1.152,00 1,000 1.152,00 1.152,00
YIX010 Partida Ud 1,000 150,00 150,00 1,000 150,00 150,00
7 1.302,00 1.302,00 1.302,00
MEDICION NAVE ANEXA SANT ADRIA 38.053,28 38.053,28 24.113,90 8.281,50
Dto Lineal 1.141,60
TOTAL 32.395,40 24.113,90 8.281,50
Conjunto de sistemas de protección colectiva
Conjunto de equipos de protección individual
GESTION DE RESIDUOS
Transporte con camión de mezcla sin clasificar
CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS
Conjunto de pruebas y ensayos
SEGURIDAD Y SALUD
Pintura suelos marcado lineas de aparcamiento
Forrado de pilares con pladur y pintado de los mismos color blanco, según precio adicional. 
ACABADOS
Pintura plástica con textura lisa, color blanco
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Ens trobem a l'últim apartat de la nostre memòria, és hora de tornar a esmentar els objectius inicials que ens vam proposar al principi del projecte, i reflexionar sobre l'evolució que han patit 
els mateixos al llarg de l'elaboració del mateix.  Per altre banda també m'agradaria fer una reflexió sobre el meu pas per la universitat, per què realment en aquestes conclusions estic tancant una 
etapa de la meva vida, una etapa llarga, pena d'experiències, tant positives com negatives que m'agradaria plasmar en aquestes línees. 
Tot va començar l'any 2007, recent sortit del batxillerat, ple d'ilusions i objectius de cara al meu futur profesional. Ja feia un parell d'anys que havia decidit realitzar la carrera antigament 
nomenada Arquitectura Tècnica, quan la meva cosina i antiga alumne Paula Cerviño Moncau es va diplomar i em va començar a parlar de com va gaudir i allò em va ser l'inici del que ara concluim 
aquí. 
Ara ens trobem al 2015, vuit any més tard, persona totalment diferent aquella que va iniciar-se en aquest camí. Com haureu comprovat, res va sortir tal com jo ho tenia pensat, on per un 
època rebel de la meva vida he arribat a passar inclús per una desvinculació al 2012, on vaig tocar fons. Bé, en cap cas vull explicar-vos la meva vida, sinó remarcar la importancia de com he 
evolucionat i quina importància té per mi estar finalitzant aquest projecte i com és d'important l'experiència que he viscut i visc des de que vaig entrar a ALSAMASA CONSTRUCCIONS S.L: 
Tal i com he comentat a la introducció d'aquest projecte, el meu principal objectiu era saber si tots aquest anys dedicats a la universitat, en més o menys implicació, havien servit per fer de mi 
una persona capaç de sumar en aquest món tan complicat com és la construcció. 
Alsamasa Construccions ha estat per mi la oportunitat, la oportunitat de demostrar el meu rendiment, començant per baix, amb humiltat i sacrifici i aprenen dia a dia de cadascún dels 
integrans d'aquesta empresa, que m'han ajudat en tot allò que he necessitat. Vull agraïr al sr Oscar Bondia, per donar-me la confiança necessaria per poder crèixer, tan personal com 
profesionalment. 
Al començament tot van ser dubtes, ja que jo per dins, sempre he pensat que no estaria mai preparat per entrar al món laboral de la construcció, pero mica en mica, amb dedicació, treball, 
esforç, humiltat, sempre atent allò que m'ensenyen, per que no m'ho tornin a repetir, i el dia a dia vaig anar agafant unes taules de treball molt bones i que a l'empresa ha agradat i per això que 
finalment, al finalitzar les pràctiques pertinents per a l'elaboració d'aquest projecte, van decidir fer-me un contracte i així començar a treballar amb ells a temps complet, per tal de formar-me com a 
coordinador de seguretat i portat tot el departament sota la meva responsabilitat. 
Per altra banda, i centrant-nos en la segona part del treball, la reforma de BMW-BCN PREMIUM, primerament direm que tant he participat en aquest projecte com he pogut participar en 
d'altres de la mateixa manera, aquesta va ser la meva proposta de PRÀCTICUM ja que s'exigia presentar una proposta d'intervenció en un projecte real i l'empresa va pensar que aquest seria 
adient per poder presenta-lo com a projecte final. 
Com comentem a l'apartat de la Memoria del treball, quin era l'bjectiu del promotor BMW-BCN PREMIUM?, UNA IMATGE DE MARCA. 
En aixó s'ha bassat cada intervenció i cada canvi que hagi patit cada concessionari, per tal de homogenitzar tot i cada un dels espais dins de BMW-MINI, recolzant-nos en el llibre d'estil 
BMW, on com sabem està indicat cada element del concessionari.  
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Finalment direm que aquest objectiu d'imatge de marca s'ha complert per complet, ja que ara mateix els tres concessionaris estan consideredes naus bessones. 
Per tant, i a mode de fer un resum de tot el que ha suposat aquesta experiència, diré que ha estat la desició correcte, realizar aquest pràcticum ha suposat despertar en mi aquell ilusió 
perduda per ser algú, m'ha permès treballar de primera mà amb tècnics, caps d'obra, coordinadors de seguretat, product managers de clients, parlar amb proveïdors, industrials, visitar alguna obra 
que altra, prendre mesures, dibuixar plànols as-built, realitzar controls econòmics amb PRESTO i tot això en set mesos que a dia d'avui porto treballant per ALSAMASA CONSTRUCCIONS S.L. 
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C/ SANT JOAN D'AUSTRIA 1
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ALTURA LIBRE 3,60 m.
PTE-17%
PTE-18,65%
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EXTINTOR DE POLVO 21A-113B O EXTINTOR DE CO2 89B
????????????????????????????????????????????????????????
DETECTORES OPTICO DE HUMO























SERIGRAFIADO CON INDICACIONES DE USO, TIPO Y
???????????????????????????????????????????????????
HOMOLOGADO POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA. FIJADO











POR ENCIMA DE PLANO DE TRABAJO Y A 0,2m SE ALCANZA
???????????????????????????????????????????????????
BAJO LA LUMINARIA DE LA PARED
ALUM. DE EMERGENCIA
??????????????????????????????????????????????????
DE UNA BASE DE P.V.C. Y UN DIFUSOR DE POLICARBONATO
AUTOEXTINGUIBLES, ACUMULADORES Y PILOTO INDICADOR DE
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BMW-BCN PREMIUM
